

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта город Благовещенска**  
**«Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2025
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Вишневский Виталий Юрьевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 4 «Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области»		

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастан ия	Нарастающий итог	Информационн ая система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР отсутствует													
2	Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска													
2.1.	Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)	ГП АО, МП	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе

## 2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

### 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателям и проекта	
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска													
2.1.	Реализованы мероприятия по ремонту общественных бань	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Ремонт системы теплоснабжения, внутренней системы отопления, а также устройство электрооборудования в парильных помещениях бани, расположенной по адресу: Амурская область, с.Белогорье, ул.Релочная, 5/1. Предоставление субсидии ООО «Банно-прачечные услуги» в соответствии Порядком , утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 07.05.2025 № 2536	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)	

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска							
1.1.	Расходы, направленные на ремонт общественных бань	8 096,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,1
1.1.1	Муниципальный бюджет, из них:	8 096,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,1
1.1.1 о	Областной бюджет	7 610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 610,3
1.1.1 м	Местный бюджет	485,8	0,0		0,0	0,0	0,0	485,8
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:</b>		<b>8 096,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 096,1</b>
В том числе: Региональный бюджет		7 610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 610,3
Местный бюджет		485,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,8

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

[illegible]

## **7. Дополнительная информация**

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)»

$$\text{УЧООБОН} = \text{ЧОБ в предыд. периоде} + \text{ЧОБ в тек.периоде}$$

где:

УЧООБОН - Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения ;

ЧОБ – число отремонтированных бань в предыдущем периоде;

ЧОБ – число отремонтированных бань в текущем периоде;

Приложение 1 к паспорту муниципального  
проекта города Благовещенска  
«Ремонт общественных бань на территории  
города Благовещенска»

Дополнительные и обосновывающие материалы  
Муниципального проекта города Благовещенска «Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2  
к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Ремонт общественных бань на территории  
города Благовещенска»

План реализации проекта

План реализации проекта												
№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово го обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	ОЗР отсутствует											
	Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска											
2.1.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Заволожина	х	х	х	8 096.1	х	х

	(результат) «Реализованы мероприятия по ремонту общественных бань»					Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска						
2.1.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение с МинЖКХ»	x	25.04.2025	x	2.1.K2	Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка «Заключено соглашение с ООО «Банно-прачечные услуги»»	x	20.05.2025	2.1.K1	1.1.K3	Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.1.K3	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	x	05.06.2025	2.1.K2	2.1.K4	Петров А.Н. директор ООО «Банно-прачечные услуги»	x	x	x	x	Контракт	на бумажном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	20.12.2025	2.1.K3	2.1.K5		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.1.K5	Контрольная точка	x	25.12.2025	2.1.K4	2.1.K6		x	x	x	x	Отчет	на бумаж

	«Предоставлен отчет о расходах и достижения результатов в УЖКХ»											ном носителе
2.1.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов МинЖКХ»	х	15.02.2026	2.1.К5	Х	Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе