

Приложение к постановлению  
администрации города Благовещенска  
от 24.04.2025 № 2239

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению Глыбочка С.П., после внесения изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска (ориентировочно июнь 2025 г.)

№	Наименование работ	Ответственный	Ориентировочные сроки проведения работ				
			1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц	4-й месяц	5-й месяц
1	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту	Комиссия по ПЗЗ	<u>1 мес.</u>				
2	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города	Комиссия по ПЗЗ		<u>7</u> дн.			
3	Проверка Проекта	Правовое управление, управление АиГ		<u>7</u> дн.			
4	Доработка Проекта после проверки	Комиссия по ПЗЗ		<u>7</u> дн.			
5	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта	Мэр города Благовещенска		<u>7</u> дн.			
6	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ			<u>1 мес.</u>		
7	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ				<u>10</u> дн.	
8	Представление Проекта мэру города Благовещенска	Комиссия по ПЗЗ				<u>10</u> дн.	
9	Принятие решения о внесении изменений в Правила	Мэр города Благовещенска					<u>10</u> дн.