

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска по предложению управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, после утверждения внесения изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска

| № | Наименование работ  | Ответственный                          | Ориентировочные сроки проведения работ |              |                 |               |               |
|---|---|--|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|   |   |  | 1-й<br>месяц                           | 2-й<br>месяц | 3-й<br>месяц    | 4-й<br>месяц  | 5-й<br>месяц  |
| 1 | Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту | Комиссия по ПЗЗ                        | <u>1 мес.</u>                          |              |                 |               |               |
| 2 | Предоставление Проекта на проверку в администрацию города   | Комиссия по ПЗЗ                        |  | <u>7</u> дн. |                 |               |               |
| 3 | Проверка Проекта  | Правовое управление,<br>управление АиГ |  | <u>7</u> дн. |                 |               |               |
| 4 | Доработка Проекта после проверки  | Комиссия по ПЗЗ                        |  | <u>7</u> дн. |                 |               |               |
| 5 | Принятие решения о назначении публичных слушаний.<br>Опубликование Проекта  | Мэр города Благовещенска               |  | <u>7</u> дн. |                 |               |               |
| 6 | Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний  | Комиссия по ПЗЗ                        |  |              | <u>1,5 мес.</u> |               |               |
| 7 | Доработка Проекта по результатам публичных слушаний   | Комиссия по ПЗЗ                        |  |              |                 | <u>10</u> дн. |               |
| 8 | Представление Проекта мэру города Благовещенска   | Комиссия по ПЗЗ                        |  |              |                 | <u>10</u> дн. |               |
| 9 | Принятие решения о направлении Проекта в Благовещенскую городскую Думу или об его отклонении  | Мэр города Благовещенска               |  |              |                 |               | <u>10</u> дн. |