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Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 

В 2017-2019 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: 

 

 участок от ТК-13 СЗ до оранжереи теплицы литер А2 в квартале 167Б (2017 г.);
 участок от НТК до МКД в квартале 122 (2018 г.);

 участок от ТК-22БСЗ до магазина розничной торговли в квартале 320 (2018 г.);
 участок от УТ-4А (ЦЭС) до нежилого помещения (спортзал) в квартале 374 

(2018 г.);
 участок от ТК-7С (через сети ООО «АКС») до Храма Святой Блаженной 

Ксении Петербуржской (2018 г.);

 участок от ТК-16 АЦ до МКД (2 квартиры) (2018 г.);

 участок от ТК-24СЗ до МКД в квартале 327 (2018 г.);
 участок от ТК-14 СЗ до жилого дома в квартале 284 (2018 г.).

 

В 2018 гг. выполнены следующие мероприятия по строительству насосных станций 

и реконструкции сетей: 
 

 подкачивающая насосная станция (ПНС) на т/м №2 Северного района в районе 
ТП-2С (ул. Студенческая – ул. Промышленная)

 реконструкция т/м №2 Северного района с целью подключения ПНС к ТП-2С 
Ду 800 мм, L=79,5 м.

 

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

 

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. 

 

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 

или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, 

городского округа, города федерального значения 

 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 
осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей. 

 

Объемы нового строительства тепловых сетей указаны согласно данным проектов 

планировок или определены в процессе моделирования тепловых сетей в программе 
ZuluThermo. 

 

8.2.1 Предложения по строительству тепловых сетей от котельной 

судостроительного завода 
 

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда 

перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает 

строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный 

перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр 

проектов схемы теплоснабжения». 
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8.2.2 Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимых 

котельных НК-1, НК-2, НК-3 
 

В соответствии с положениями Главы 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

настоящая Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2025-2030 гг. новой котельной 

НК-1 установленной тепловой мощностью 22,0 Гкал/ч для обеспечения нужд 

теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном планировочном 

районе, а также района «5-я стройка». Схема предусматривает ввод в эксплуатацию в 2024 

г. двух новых котельных НК-2 и НК-3 тепловой мощностью 4,0 и 9,0 Гкал/ч 

соответственно для обеспечения нужд теплоснабжения потребителей перспективной 

застройки районов «Лесная-1» и «Лесная-2» (рисунки 1 и 2). 
 

Ориентировочная потребность в прокладке тепловых сетей различного диаметра 

для котельных НК-1, НК-2, НК-3 представлена в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 

«Реестр проектов схемы теплоснабжения».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Перспективная застройка в Северном планировочном районе и районе «5-я стройка»  
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Рисунок 2. Индивидуальная жилая застройка в районах «Лесная-1» и Лесная-2» 
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8.2.3 Предложения по строительству тепловых сетей от вновь вводимой 

котельной СПР 
 

 В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения» в 2025-2028 гг. планируется подключение ряда 

перспективных объектов жилищного строительства. Схема предусматривает 

строительство участков тепловых сетей от котельной судостроительного завода. Полный 

перечень предложений сформулирован в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр 

проектов схемы теплоснабжения». В период 2020-2030 гг. ожидается массовая застройка 

квартала 800 и смежных с ним кварталов. 

Отсутствие в указанном районе до 2027 г. централизованного теплоснабжения на 

фоне активной застройки приводит к необходимости строительства нового источника 

тепловой энергии – котельной «СПР». Предлагаемая трассировка тепловых сетей 

котельной «СПР» приведена на рисунке ниже, полный объем необходимых мероприятий 

по строительству тепловых сетей приведен в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 «Реестр 

проектов схемы теплоснабжения».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Организация теплоснабжения перспективных потребителей квартала 800 и смежных с ним 
кварталов новой котельной в Северном планировочном районе 
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8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

 

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой 

теплоснабжения не предусматривается. 
 

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 

 

В 2018 г. из эксплуатации выведены следующие котельные: 
 

 котельная по ул. Чайковского 155 филиала «АКС» «Амуртеплосервис»;
 котельная по ул. Дальневосточная 25 филиала «АКС» «Амуртеплосервис».


В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП 

«Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит более 111,252 Гкал/ч. 

Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется 

осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются застройка районов 

ЗПУ-2 и ЗПУ-5, «Игнатьевская усадьба», «Золотая миля», «Зейская набережная», района 

Мебельной фабрики, а также на ранних этапах строительства микрорайон «Европейский»  
и многоквартирный жилой комплекс в п. Чигири. Кроме того, в Главе 7 «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии» были обоснованы предложения по переключению потребителей котельных по 

«ПУ-6», 410 квартала, части потребителей котельных 74 квартала и 101 квартала. 
 

Подключение потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5, суммарная 

тепловая нагрузка которых составляет 7,167 Гкал/ч, планируется осуществить к 

проложенным в этих районах распределительным сетям от тепломагистрали №4 БТЭЦ. 
Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Схема подключения потребителей застраиваемых районов ЗПУ-2 и ЗПУ-5 
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Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», 

суммарная тепловая нагрузка которых составляет 3,681 Гкал/ч, планируется осуществить 

к тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема 
подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»  
 

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная 

тепловая нагрузка которых составляет 28,895 Гкал/ч, планируется осуществить от 

распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от 

тепломагистрали АО «ДГК»  №1 Центрального района в ТК-23Ц. 

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после 

выполнения следующих мероприятий: 

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района  в районе ул. 

Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч; 

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с 

увеличением  Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.  
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Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке 6. 

Рисунок 6. Схема подключения потребителей застраиваемого района «Золотая миля» 

 В связи с тем, что тепловая сеть до застраиваемого района пройдет в 

непосредственной близости от котельной по ул. Лазо, 111 подключение потребителей 

котельной будет осуществлено от этой сети трубопроводом 2Ду50. Потребителям при 
этом будет произведена установка элеваторных узлов. Схема подключения потребителей 

застраиваемого района приведена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Схема переключения котельной по ул. Лазо, 111 

 

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных 

жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 7,380 Гкал/ч в период до 2027 г. 
подключены к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключены потребители 

вышеуказанных районов от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до 
потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок 8. 
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Рисунок 8. Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона 

«Европейский» и п. Чигири 

  
 

8.4.1 Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей 

муниципальных котельных на БТЭЦ 
 

8.4.1.1 Котельная по ул. Лазо, 111 филиала ООО «АКС» 

«Амуртеплосервис» 

 

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной по ул. 
Лазо, 111 представляется целесообразным вывести котельную из эксплуатации в 2020 г.  
с подключением сетей котельной к системе БТЭЦ, с установкой элеваторных узлов у 
потребителей котельной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9. Перспективные потребители в зоне действия котельной по ул. Лазо, 111 
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Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

Для переключения котельных необходимо выполнить строительство новых 
тепловых сетей и реконструкцию существующих: 

 

 строительство тепловой сети от ТК-1 (проект) до ТК-3 (проект), диаметр 
трубопроводов 250 мм L = 430м;

 строительство тепловой сети от ТК-3 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр 
трубопроводов 80 мм L = 58,5м;

 реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 (проект) до строения по ул. Лазо, 113 
со сменой диаметра 100 мм на диаметр 50мм L = 54м;

 реконструкция участка тепловой сети по ул. Северная от ТК-680 (сущ.) до ТК-
1(проект) с увеличением диаметра с 100 мм до 250 мм, L = 13 м;

 реконструкция участка тепловой сети по ул. Лазо от ТК-2(проект) до МКД по ул. 
Лазо, 136 с заменых трубопроводов (изопрофлекс) диаметром 100мм на стальные 
трубопроводы диаметром 80 мм L = 139м;

 

Тепловую сеть планируется выполнить из стальных труб с изоляцией скорлупами 
ППУ в непроходных ж/б каналах. Так же планируется строительство двух 

теплофикационных камер из сборного железобетона в точке подключения и на отпайке к 

потребителю. 

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО 

«ДГК»: 
 

1. Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), 
производительностью 4900т/час – мероприятие выполнено в 2018 г.;

2. Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на 
Ду 1000мм 

3. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на 
Ду 700мм 

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на 
Ду700мм 

8.4.1 Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей 

муниципальных котельных на БТЭЦ 
 
 

8.4.1.2 Котельная «ПУ-6» ООО «Тепловая компания» 
 

В настоящее время котельная «ПУ-6» уже подключена к БТЭЦ тепломагистрали 
№1 через распределительные сети ООО «АКС» «Амуртеплосервис» (рисунок 11). 

 
В связи с возможностью обеспечения теплоснабжения потребителей зоны действия 

котельной «ПУ-6» в 2020 г. от СП «Благовещенская ТЭЦ», а также учитывая 

нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется целесообразным 

вывод котельной «ПУ-6» в 2020г. из эксплуатации и установка элеваторных узлов на 
вводах потребителей.  
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Рисунок 11. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ПУ-6» 
 

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО 
«ДГК»: 

 
 1ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – 

Железнодорожная, производительностью 4900т/час; 
 Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением 

Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ.  

8.4.1.2 Котельная ОАО «РЖД» 
 

Котельная ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1» имеет располагаемую мощность 

10,62 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 9,712 Гкал/ч. Основное оборудование 

котельной составляют котлы различных марок с ручной загрузкой угля, фактически 

полностью исчерпавшие свой ресурс.  
 

Учитывая изношенность оборудования котельной ОАО «РЖД», представляется 
целесообразным установить модульные Термороботы с последующей консервацией 
существующей котельной ОАО «РЖД» ст. «Благовещенск-1». 

Терморобот – это автоматизированные угольные отдельно стоящие автономные 
источники теплоснабжения модульного типа, предназначены для отопления жилых домов, 

зданий производственного, социально-культурного назначения (школ, детских садов, 
клубов), складских и гаражных комплексов. Установка блочно-модульных котельных 
«Терморобот» позволит автоматизировать технологические процессы, количество 
обслуживающего персонала сводится к минимуму. Реализация мероприятия позволит 
снизить расход топлива из-за более высокого КПД и уменьшения потерь топлива за счет 
отсутствия прикотельных угольных запасов топлива. 

Отопление потребителей организации (хозяйственные, ремонтные и 

административные помещения ОАО «РЖД») и небольшого числа организаций-
арендаторов площадей около здания вокзала представляется целесообразным произвести 

подключение в 2021 г. к тепловой сети по ул. Станционной.  
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Рисунок 12. Схема переключения потребителей котельной ОАО «РЖД» 
 

Мероприятия по переключении объектов котельной ст. Благовещенск к сетям 
Благовещенской ТЭЦ: 

 

 Необходимо провести работы по установке одного дополнительного насоса, 
аналога существующим установленным в насосной станции «Островскогого,152».

 Подключение служебных и промышленных потребителей котельной РЖД ст. 

Благовещенск (по ул. Станционной) выполнить к тепловой сети Д=159 расположенной в 286 
квартале у здания бывшей котельной «277 квартал». Выполнить строительство тепловой 
сети от ТК-1 (проект) до ТК-2 (проект), диаметр трубопроводов 150мм L = 96м
 

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий АО 
«ДГК»: 

 Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), 
производительностью 4900т/час– мероприятие выполнено в 2018 г.;Реконструкция участка  
т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  
исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 1000мм. 

 Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на 
Ду 700мм. 

 Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на 
Ду700мм. 
 

8.4.1.4 Котельная 74 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 

 

Для сокращения дефицита располагаемой тепловой мощности на котельных 74 и 

101 кварталов, настоящая Схема предусматривает переключение ряда потребителей 
вышеуказанных котельных к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ (от котельной 74 

квартала – 5,983 Гкал/ч): 
 

Для котельной 74 квартала речь идет о переключении на БТЭЦ жилых домов по ул. 

Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г., а в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 
64/2, 65, ул. Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 

45. 

Переключение этих жилых домов на БТЭЦ потребует установки элеваторных узлов 

на вводах потребителей. 
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Для переключения части тепловой мощности котельных 74 и 101 кварталов на 

БТЭЦ необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях СП БТЭЦ: 

1). Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе 
ул.Красноармейская - ул.Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч; 

2). Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с 

увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 13. Схема переключения части потребителей котельных 74 и 101 кварталов на БТЭЦ 
 

Котельная 410 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 
 

В 2019 году предполагается переключить потребителей котельной к сетям СП 
«Благовещенская ТЭЦ». В здании котельной предлагается выполнить устройство ПНС. 

 

Тепловые сети котельной при этом, ввиду большой разветвленности и удаленности 

ряда потребителей, подключаются к системе СП «Благовещенская ТЭЦ» с переводом 
насосов котельной в смесительно-понизительный режим (95/70ºС) и установкой 

соответствующего оборудования. 
 

Мероприятия по переключении объектов котельной 410 квартала к сетям 
Благовещенской ТЭЦ: 

 

 Перевод насосов котельной 410 квартала в смесительно- понизительный режим 
(устройство ЦТП). Корректировка отопительного графика т/сети с 130-70 °С на 
график 105-70 °С.

 

Переключение потребителей котельной квартала 410 на тепловые сети БТЭЦ 
возможно после выполнения следующих мероприятий: 

 

 Строительство и ввод в эксплуатацию понизительной насосной станции (ПНС) на 
т/м №2 Северного района, в районе ТП-2С– мероприятие выполнено в 2018 г.;

 Реконструкции т/м № 2 Северного района, на участке от УТ-12АС до ТК-13С, с 
увеличением диаметров трубопроводов с Ду 500 мм на Ду 700 мм, протяженностью 
в двухтрубном исполнении 196м;
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 Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла «А» до ТП-2С, 
протяжённостью в двухтрубном  исполнении  1426м, с заменой  трубопроводов с  
Ду 800мм  на  Ду 1000мм.

 
 

 

 Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ 
от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с 
увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 14. Схема переключения потребителей котельной 410 квартала 
 

 

8.4.1.5 Котельные 433, 438, «ПЛ-26», «ПУ-23», котельная по ул. 

Дальневосточная, 25 
 

В период 2022-2030 гг. ожидается массовая застройка квартала 800 и смежных с 
ним кварталов. 

 

По состоянию на 2018 г. в непосредственной близости от квартала 800 расположены 6 

котельных: котельные 433, 438 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», котельные «ПУ-

23» и «ПЛ-26» ООО «Тепловая компания». Располагаемые мощности этих котельных, а также 

присоединенная тепловая нагрузка невелики, наблюдается очень сильная децентрализация 

теплоснабжения. 
 

Переключение мощности котельных 438, 433 кварталов и ПУ-23, ПУ-26, 

предусмотрено на мощность от вновь водимой котельной СПР. 
Переключение котельных не предусмотрено на мощность СП БТЭЦ т.к. данные 

котельные не попадают в радиус эффективного теплоснабжения БТЭЦ. 
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Рисунок 15. Организация теплоснабжения потребителей перспективной застройки квартала 800 и смежных 

с ним кварталов 
 

В целях централизации теплоснабжения целесообразным представляется выполнить  
в 2020-2022гг. подключение к БТЭЦ через ПНС 410 квартала котельных 438, 433 

кварталов, котельных ПУ-26, ПУ-23 через устроенное ЦТП котельной 433 квартала. 
 

В котельной 433 квартала предусмотреть следующее оборудование: 
 

1. Теплообменник пластинчатый разборный F=52м
2
, 130 пластин, 4,3 Гкал/ч - 5 шт.; 

 

2. Насосы котлового контура 134 м
3
/ч, 25м.в. ст. - 4 шт.  

3. Подпиточные насосы котлового контура 3м
3
/ч 38м.в. ст. - 2 шт.  

4. Сетевые насосы 138м
3
/ч, 46 м. в. ст. - 4 шт.  

5. Подпиточные насосы 5м
3
/ч, 30 м.в.ст. - 2 шт. 

 
6. Приборы учета тепловой энергии на котловом контуре, на входе котельную 433 

кв. и на выходе из котельной 433 кв. 
 

Для подключения объектов выполнить строительство тепловых сетей от котельной 

438 квартала (выполнить реконструкцию тепловых сетей от котельной 438 квартала, 

выполнить строительство тепловой сети от реконструируемой тепловой сети котельной 

438 квартала до существующей тепловой сети котельной 433 квартала. На территории 

котельной 433 квартала выполнить устройство Центрального теплового пункта. 

Выполнить реконструкцию тепловой сети от котельной 433 квартала. Для подключения 

котельной ПУ-26 выполнить строительство тепловой сети от тепловых сетей котельной 

438 квартала. Для подключения 
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котельной ПУ-23 выполнить строительство тепловой сети от тепловой сети котельной 433 
квартала. 

 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 

 

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется 

целесообразным вывод котельных 433, 438 кварталов, котельных «ПУ-23» и «ПЛ-26» из 

эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной 

децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и 

достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется 

формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 

95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы 

которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с 

установкой соответствующего оборудования. 
 

8.4.1.6 Котельная ОАО «Ростелеком» 
 

Ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования котельной 

представляется целесообразным в 2021 г. вывести котельную из эксплуатации с 

подключением сетей котельной к системе 410 квартала, с установкой элеваторных узлов у 
потребителей котельной. 

 

Подключение потребителей котельной предлагается осуществить от 
тепломагистрали №2СР. 

 

Выполнить строительство тепловой сети от УТ-8 до котельной ОАО «Ростелеком», 
диаметр трубопроводов 150мм L = 745м. 

 

Данные мероприятия целесообразны при условии выполнения мероприятий на 
тепловых сетях АО «ДГК», так как в последствии котельная 410 квартала будет 
переключена на нагрузку БТЭЦ: 

 

 Строительство ПНС ТМ№2 (ул. Студенческая - ул. Промышленная), 
производительностью 4900т/час– мероприятие выполнено в 2018 г.;

 Строительство ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. Шимановского – 
Текстильная, производительностью 900т/час;

 Реконструкция участка т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426 м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на 
Ду 1000мм.

 Реконструкция теплотрассы на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ 
от ТП-2Б до УТ-4А L-899м (Реконструкция теплотрассы на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 
мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м;  

 Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, протяжённостью в 
двухтрубном исполнении 561,З м, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 
400мм, ПИР на 2021 год, перекладка на 2022год. 

 Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до 
ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с 
Ду500мм на Ду700мм.
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Рисунок 16. Схема переключения потребителей котельной ОАО «Ростелеком»  на котельную 

410 квартала 
 

 

8.4.1.7 Котельные по ул. Пограничная, 183, ул. Юбилейная, 7а, с. Садовое 

филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 
 

В связи с большим износом оборудования и нерентабельностью котельных по ул. 

Юбилейная, 7а и с. Садовое настоящая Схема предусматривает в период 2022-2027 гг. 

вывод котельных из эксплуатации с подключением потребителей котельных к новой 
котельной СПР. 
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Рисунок 17. Организация подключения потребителей котельных по ул. Юбилейная, 7а и с. Садовое к 

котельной по ул. Пограничная, 183 
 

Одна из тепломагистралей СПР проследует по ул. Театральной в сторону города в 
непосредственной близости от котельной по ул. Пограничная, 183, рисунок 16. 

 

В связи с близостью действующей котельной к тепломагистрали СПР представляется 

целесообразным перевод в 2023-2028 гг. котельной по ул. Пограничная, 183 

в резервно-пиковый режим работы по отношению к СПР. При этом потребуется установка 

в здании котельной теплообменника типа РИДАН НН №42 ДУ150-10. 
 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 

 

8.4.1.8 Котельная школы №31 филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 
 

Учитывая износ оборудования, представляется целесообразным вывод из 
эксплутации котельной школы №31 в 2023-2028 гг. с подключением сетей котельной к 

котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей. 
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Рисунок 18. Организация теплоснабжения потребителей котельной школы №31 

 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 

 

8.4.1.9 Котельная «Мостоотряд-64» филиала ООО «АКС» 

«Амуртеплосервис» 

 

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным 

вывод котельной «Мостоотряд-64» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей 

котельной к котельной СПР. 
 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».  
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Рисунок 19. Организация теплоснабжения потребителей котельной «Мостоотряд-64» 
 
 

8.4.1.10 Котельная «ВОС» филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 
 

Учитывая нерентабельность малого источника, представляется целесообразным 
вывод котельной «ВОС» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением сетей котельной 

к котельной СПР и перевод котельной в смесительно-повысительный режим. 
 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».  
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Рисунок 20. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ВОС» 

8.4.1.11 Котельная «БДИ» ООО «Тепловая компания» 
 

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется 

целесообразным вывод котельной «БДИ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с подключением 

сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на вводах потребителей. 
 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 
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8.4.1.12 Котельная 481 квартала филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» 
 

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется 
целесообразным вывод котельной 481 квартала в 2023-2027 гг. из эксплуатации с 

подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на 
вводах потребителей. 

 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 
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Рисунок 21. Организация теплоснабжения потребителей котельной «БДИ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 22. Организация теплоснабжения потребителей котельной 481 квартала 
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8.4.1.13 Котельная «ОЭБЦ» ООО «Тепловая компания» 
 

Учитывая нерентабельность малого источника тепловой энергии, представляется 

целесообразным вывод котельной «ОЭБЦ» в 2023-2027 гг. из эксплуатации с 
подключением сетей котельной к котельной СПР и установкой элеваторных узлов на 

вводах потребителей. 
 

Подробный перечень сетей, предлагаемых к строительству указан в Приложении 1 
к Главе 8 и Главе 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 23. Организация теплоснабжения потребителей котельной «ОЭБЦ» 
 
 

 

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

 

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении 

тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее 

ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП 

«Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по 

замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 

16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения». 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надёжности теплоснабжения: 

1. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК16АЦ - ТК17Ц; 

2. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК16АЦ - ТК17Ц; 

3. Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК19Ц - ТК20Ц; 

4. Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ; 

5. Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц; 
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6. Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц; 

7. Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ 

8. Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 

9. Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ 

10. Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 
11. Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286; 

12. Перекладка  участка т/м №2СЗР от НО40  до ТК-24СЗ 
 

 
 

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе 

тепломагистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» и подключенных к ним распределительных 

сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого 

напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место 

некачественное теплоснабжение удаленных потребителей.  

Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим 

работы системы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное 

теплоснабжение перспективных потребителей, являются реконструкции тепловых сетей. 

1. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от 
ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 
с увеличением диаметра с 600 до 800 мм); 

2. Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц, с увеличением 
Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ; 

3. реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП 
БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 
мм на Ду 1000мм); 

4. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 670м с заменой трубопроводов с Ду600мм на 
Ду 700мм; 

5. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 664м с заменой трубопроводов с Ду500мм на 
Ду700мм; 

6. Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до 
ТК- 13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с 
Ду500мм на Ду700мм; 

7. Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от 
ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до СО-150 
с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). Год реализации мероприятия 2020, сметная 
стоимость мероприятия 13 000,00 тыс. руб. без НДС. 

8. Реконструкция участка  т/м №2 Северного района, от узла «А» до ТП-2С, 
протяжённостью в двухтрубном исполнении 1426м, с заменой трубопроводов с Ду 800мм на 
Ду 1000мм. 

В настоящее время фактически виден дефицит пропускной способности 

магистральных тепловых сетей (см.Таблица 1): т/м № 1 ЦР, т/м № 2 СЗР, головного участка 

тепломагистрали № 2 СР (Узел «А»-ТП-2С) связанный, прежде всего, с сильной 

загруженностью тепломагистралей и недостаточной пропускной способностью головного 

участка тепломагистрали № 2 СР (узел «А»-ТП-2С), двух участков т/м № 2 СЗР отТП-6СЗ-

ТП-9СЗ, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ и участка т/м № 1 ЦР от узла «А» до УТ-4Ц. Произведение 

дальнейшей загрузки данных магистралей возможно только после проведения комплекса 

мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. 
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Резерв пропускной способности по магистралям СП «Благовещенская ТЭЦ» на 

31.12.2019г. 
Таблица 1 

 

Располагаем

ая 

мощность 

теплоисточн

ика 

(Установлен

ная - расход 

на 

СН)/Пропус

кная 

способность 

тепломагист

рали , 

Гкал/ч 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 

Объем действующих ТУ, 

УП и Согласий 

(согласованных УП 

смежным организациям), 

Гкал/час 
Потери 

тепловой 

энергии 

при мах 

температ

уре, 

Гкал/ч 

Итого 

Дефицит 

мощност

и   с 

учётом 

выданны

х 

техничес

ких 

условий 

и 

тепловы

х потерь, 

Гкал/час. 

% 

загруженнос

ти 

тепломагист

рали ( с 

учетом 

выданных 

технических 

условий и 

тепловых 

потерь) 

Всего 

На 

начало 

года 

С 

начала  

текущ

его  

года 

Всего 

за 

прошл

ые 

перио

ды 

с 

начал

а года 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

Тепломагис

траль № 1 

ЦР 

182 
157,32

147 

152,80

822 

4,5132

5 

27,718

54 

10,816

84 

16,901

70 
9,11527 

194,15

528 
-12,2 107 

Тепломагис

траль № 2 

СР 

219 
132,70

479 

132,60

779 

0,0970

0 

10,729

63 

8,7042

4 

2,0253

9 
5,64512 

149,07

953 
69,9 68 

Тепломагис

траль № 2 

СР (Узел 

«А» - ТП-

2С) 

228 
229,99

6 

228,71

491 

1,2813

5 

22,468

99 

13,224

10 

9,2448

9 
1,6345 

262,01

558 
34,02 115 

Тепломагис

траль № 2 

СЗР 

108 
97,291

47 

96,107

12 

1,1843

5 

11,739

36 

4,5198

6 

7,2195

0 
3,90522 

112,93

605 
-4,9 105 

Тепломагис

траль № 3 

ЦР 

333 
272,37

171 

272,17

971 

0,1920

0 

9,3885

6 

6,7244

3 

2,6641

3 
8,62080 

290,38

106 
42,6 87 

Тепломагис

траль № 4 

ТПК 

250 
120,65

093 

120,16

393 

0,4870

0 

16,865

96 

10,539

81 

6,3261

5 
5,31569 

142,83

258 
107,2 57 

 
8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в Приложении 1 к Главе 8 и Главе 16 
«Реестр проектов схемы теплоснабжения». 

 

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

 

Согласно гидравлическому расчету (пьезометрическим графикам Приложения 1), 

для подключения котельных к тепловым сетям от БТЭЦ и подключения перспективных 

потребителей требуется строительство насосных станций, что позволит увеличить 

пропускную способность тепловых сетей и обеспечить подключение новых потребителей. 
 

Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций, состав 
основного оборудования и места строительства приведены ниже в таблице 8.8.1. 
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Таблица 8.8.1 Характеристика предусмотренных к строительству насосных станций 

     Расход  
Мощность 

  
 

№ 
 

Год Марка и количество 
 

сетевой Напор, Размеры ПНС, Выполнение на  

Местоположение Ду электродвиг  

п/п ввода насосов воды, м м 01.01.2020 г.  

  
ателя, кВт  

     
м

3
/ч 

   
 

         
 

 ТП-2С ТМ№2  3 х Д3200-75 (2 в работе,       
 

1 (ул. Промышленная- 2019 1 резервный) с частотным 800 4900 50 600 18х36 Мероприятие выполнено 
 

 Студенческая)  регулируемым приводом       
 

 Строительство 

понизительной насосной 
станции на 

тепломагистрали №3  
Благовещенской ТЭЦ с 

внедрением АСУТП и 
частотного 

регулирования 
электродвигателей 

(производительность - 
5100т/час). 

(Строительство ТК-3 на 
тепломагистрали №3 (ул. 

Загородая – ул. Железно-
дорожная 

2020 

3 х Д3200-75 (2 в работе, 
1 резервный) с частотным 

регулируемым приводом 

1000 5100 50 600 18х36 Запланировано на 2020 г. 

 

2  

 

 
 

  
 

         Мероприятие исключено в 
 

         связи с реконструкцией 
 

   3 х СЭ500-70 (2 в работе,      участка т/м №2 Северного 
 

3 ТК-13С ТМ№2 2023 1 резервный) с частотным 500 960 70 160 18х36 района от УТ-12АС до 
 

   регулируемым приводом      ТК-13С с увеличением 
 

         диаметров трубопроводов 
 

         с Ду500 на Ду700 
 

 ПНС на теплотрассе  
3 х СЭ500-70 (2 в работе, 

      
 

 ЦЭС в районе        
 

4 2023 1 резервный) с частотным 400 900 70 150 18х36  
 

ул. Шимановского –  
 

  регулируемым приводом       
 

 
Текстильная 

       
 

         
 

 ПНС на т/м № 1         
 

 Центрального района в 
2028- 

3 х Д3200-75 (2 в работе,       
 

5 районе ул. 1 резервный) с частотным 800 4900 50 600 18х36 
 

 

2029  
 

 Красноармейская – регулируемым приводом       
 

        
 

 Железнодорожная         
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В рамках настоящей Схемы предусматривается проведение в период 2018 – 2022гг. 
реконструкции ЦТП и насосных станций на тепловых сетях от БТЭЦ. Основными 

причинами для реализации реконструкции являются: 
 

 морально и физически устаревшее оборудование;
 высокие энергетические затраты на работу насосных станций;
 ручное регулирование заданных технологических параметров (температура, 

расход, давление), что приводит к несоблюдению температурных графиков и 
перерасходу тепловой энергии.


Целью проведения реконструкции  является полная автоматизация действующих 

ЦТП и насосных станций путем замены существующих систем релейно-контактного 
управления насосным оборудованием на системы с частотно-инверторным управлением с 

автоматизированным поддержанием заданных параметров регулирования, а также замена 

ручных гидравлических регуляторов (задвижек) на регуляторы прямого действия. 
 

Замена схем управления силового электрооборудования электродвигателями 

насосов позволит избавиться от морально и физически устаревшего неэффективного 
существующего релейно-контакторного оборудования, требующего больших ремонтных 

затрат при эксплуатации и больших технологических издержек при отсутствии расчетного 

автоматизированного регулирования технологических параметров. 
 

Настоящая схема предусматривает проведение реконструкции действующих ЦТП и 

насосных станций: ЦТП 233 квартала, ЦТП 336 квартала, ЦТП 407 и 408 кварталов, НС по 

ул. Островского, 152, НС Птицефабрики, НС по ул. Дорожников, ЦТП по ул. Мухина, 73а. 

ЦТП 8 квартала, НС 16 квартала, ЦТП 56 квартала, НС 59 квартала, ЦТП 98 квартала, НС 
139 квартала, ЦТП 150 квартала, НС 161 квартала, НС 222 квартала, ЦТП 223 квартала. 
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Приложение 1 

 

Сводный перечень мероприятий на тепловых сетях 
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Таблица 1 Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
             Сметная   Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.    

 

       
Год 

     стоимость в                    
 

      

Год начала      

прогнозных                    
 

 

№ п/п 

 

Наименование окончания Начало участка Конец участка 

Протяженность в 

однотрубном 

исполнении, м Ду 

                    
 

  
реализации  

ценах без                    
 

      

реализации      

2018 2019  

2020  

2021  

2022  

2023-2027  

2028-2034  
 

            
НДС, тыс.       

 

                                
 

             руб.                    
 

 
1 

  Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала         
1 071 722,76 

   
143 245,17 

  
19 666,67 

  
59 780,07 

  
32 813,40 

  
335 850,72 

  
480 366,73 

 
 

   
АО «ДГК» «Амурская генерация»                       

 

                                 
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                              
 

 1.1   обеспечения перспективных приростов тепловой         22 514,42    122,29            6 057,64   16 334,49  
 

    нагрузки                              
 

         Застройка бывшей                         
 

1.1.1 
  Участок НТК ул. Артиллерийская-кв. 106 

2023 2023 НТК ул. Артиллерийская 
кв. 106 Родильный 

360 200 6 057,64 
              

6 057,64 
    

 

  
Родильный дом на 150 коек дом на 150 коек 

                  
 

                               
 

 

1.2 
  

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с 
изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб.         

31 797,71 
   

3 025,38 
  

13 000,00 
  

59 780,07 
  

19 666,67 
  

121 667,84 
    

 

                           
 

1.2.1 

  Реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС с увеличением Ду 300 

мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м 

(Реконструкция  теплотрассы на  ЦЭС (2С) с увеличением Ду 

300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899м) 

2021 2021 т/м на ЦЭС (2С) ТП-2Б УТ-4А 899 400 28 772,33 

        

28 772,33 

          
 

                    
 

                                
 

    

Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной 

г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). 

(Реконструкция ТМ №4ТПК по ул.Промышленной от ТП1 до 

СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм) 

                            
 

1.2.2 

  

2020 2020 

т/м № 4 ТПК по ул. 

СО-150 303 800 13 000,00 

  

 

                
 

  

Промышленная ТП-1 

    13 000,00              
 

                               
 

                                
 

1.2.3 

  Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 

700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от 

УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на 

Ду 1000мм) 

2020 2024 

  

1472 
1000 157 333,34 

     

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  УТ-10 ТК-30АЦ             
 

                               
 

    Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного   т/м №2 Северо-                          
 

1.2.4   района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 2026 2026 западного района ТП- ТП - 9СЗ 1326 700 77 535,86               77 535,86     
 

    700мм   6СЗ                          
 

    Реконструкция  участка т/м №2 Северо-западного   т/м №2 Северо-                          
 

1.2.5   района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на 2027 2027 западного района ТП- ТК-12СЗ 1328 700 76 841,5               76 841,5     
 

    Ду700мм   9СЗ                          
 

    Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного 

района, от УТ-12АС до ТК- 13С протяжённостью в 

двухтрубном исполнении 196м с заменой трубопроводов, с 

Ду500мм на Ду700мм 

  т/м №2 Северного                          
 

1.2.6   2021 2021 планировочного района, ТК-13С 392 700 22 682,14         22 682,14           
 

      УТ-12АС                          
 

    Реконструкция участка  т/м №2 Северного  района, от  узла 

«А» до ТП-2С, протяжённостью в двухтрубном  исполнении  

1426м, с заменой  трубопроводов с  Ду 800мм  на  Ду 

1000мм. 

  

т/м №1 Центрального района 

                         
 

1.2.7 

  

2023 2023 

ТП-2С 2852 1000 233 683,252 

              

233 683,252 

    
 

                    
 

    

 

                           
 

                               
 

 

1.2.8   

 

Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до 

УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000 мм, СП БТЭЦ; 

 

 

2021 2024 Узел «А» УТ-4Ц 3988 4000  274 920,587                    

 
 

 

1.2.9   

Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-

2Б, протяжённостью в двухтрубном исполнении 561,3м, с 

увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 

400мм. 

2025 2025 УТ-2 ТП-2Б 1122,6 400  17 964,3                17 964,3    

 
 

    Инвестиции в перекладку тепловых сетей                              
 

 1.3   для обеспечения нормативной надежности         449 415,21             13 146,73   102 977,24   333 291,23  
 

    теплоснабжения, тыс. руб.                              
 

1.3.1   Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК16АЦ - ТК17Ц                           
 

                             
 

 

1.3.2   Перекладка участка т/м №1ЦР  ТК17Ц - ТК19Ц                           
 

                             
 

 

1.3.3   Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц 2025 2025 ТК-19Ц ТК-20Ц 160 800 9 976,18               9 976,18     
 

                             
 

 

1.3.4   Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ 2025 2025 ТК-20Ц ТК-21АЦ 320 800 19 952,36               19 952,36     
 

                             
 

 

1.3.5   Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц 2025 2025 ТК-21Ц ТК-23Ц 389 800 24 254,59               24 254,59     
 

                             
 

 

1.3.6   Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц 2029 2029 ТК-23Ц ТК-29Ц 814 500 47 787,60                  47 787,60  
 

                             
 

 

1.3.7   Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ                           
 

                             
 

 

1.3.8   Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286                           
 

                             
 

 

1.3.9   Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40  до ТК-24СЗ                           
 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

                             
 

 

                             
 

 

1.3.10   Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 2031 2031 ТК-16СЗ Н33 695,5 500 40 830,80                  40 830,80  
 

                             
 

 

                             
 

 

1.3.11   Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ 2032 2032 ТК-12СЗ ТК-14СЗ 352 500 20 664,91                  20 664,91  
 

                              
 

             Сметная     Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.    
 

       
Год 

     стоимость в                      
 

      

Год начала      

прогнозных                      
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду                       
 

  
реализации  

ценах без                      
 

      
реализации      

2018  
2019  

2020  
2021  

2022  
2023-2027  

2028-2034  
 

            
НДС, тыс.        

 

                                  
 

             руб.                      
 

 
1.4   Инвестиции в строительство насосных станций,         

235889,00      
140 097,50   

2 379,83         
105 148,00   

130 741,00   

   
тыс. руб.                           

 

                                   
 

    Строительство понизительной насосной станции на 

тепломагистрали №3  Благовещенской ТЭЦ с 

внедрением АСУТП и частотного регулирования 
электродвигателей (производительность - 5100т/час). 

(Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. 

Загородая – ул. Железнодорожная) 

                              
 

1.4.1 

  

2020 2020 

    

181 772, 936 

    

140 097,50 

 

2 379,83 

             
 

             

181 772, 

936           
 

                                  
 

                                  
 

1.4.2 

  
ПНС на теплотрассе ЦЭС в районе ул. 

Шимановского – Текстильная 
2023 2023 

    

105 148,00 

                

105 148,00 

    
 

                          
 

                                  
 

1.4.3 

  
ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. 

Красноармейская – Железнодорожная 
2028 2029 

    

130 741,00 

                   

130 741,00 

 
 

                          
 

                                  
 

 
2 

  Мероприятия по тепловым сетям от котельных         
55 705,74 

  
274,00 

  
874,00 

  
13 953,92 

  
774,00 

  
1 874,00 

  
38 125,82 

  
274,00 

 
 

   

филиала ОООО «АКС» «Амуртеплосервис»                        
 

                                   
 

    Инвестиции в строительство или 
реконструкцию тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы или 
ликвидации котельных, тыс. руб. 

                               
 

                                   
 

 
2.1           

45 531,74         
11 979,92         

33 551,82     
 

                               
 

                                   
 

                                   
 

                                   
 

2.1.1   Котельная Лазо 111       11 979,92        11 979,92              
 

                               
 

 

2.1.1.1   Участок ТК-1 (проект)-ТК-3 (проект) 2020 2020 ТК-1 (проект) ТК-3 (проект) 430 250 8 972,50        8 972,50              
 

                               
 

 

2.1.1.2   Участок ТК-3 (проект)-ТК-2(проект) 2020 2020 ТК-3 (проект) ТК-2(проект) 58,5 80 596,15        596,15              
 

                               
 

 

2.1.1.3   Участок ул. Лазо ТК-2 (проект)-ул. Лазо, 113 2020 2020 ул. Лазо ТК-2 (проект) ул. Лазо, 113 54 50 550,29        550,29              
 

                               
 

 

2.1.1.4   Участок ул. Северная ТК-680-ТК-1(проект) 2020 2020 ул. Северная ТК-680 ТК-1(проект) 13 250 271,26        271,26              
 

                               
 

 

2.1.1.5   Участок ТК-2(проект)-ул. Лазо, 136 2020 2020 ТК-2(проект) ул. Лазо, 136 139 80 1 416,48        1 416,48              
 

                               
 

 

2.1.1.6   Участок ТК(сущ)-ул. Лазо, 144 2020 2020 ТК(сущ) ул. Лазо, 144 17 50 173,24        173,24              
 

                               
 

 

2.1.2   Котельная "ВОС"       31 925,42                 31 925,42     
 

                                
 

 

2.1.2.1   Участок ТК-Котельная ВОС 2027 2027 ТК Котельная ВОС 1530 250 31 925,42                       
 

                               
 

 

2.1.3   Котельная 433 квартала       1 626,40                 1 626,40     
 

                                
 

 

2.1.3.1   Участок Ду 125, L=131,11 м 2027 2027   131,11 125 1 626,40                       
 

                                   
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                                
 

 2.2   обеспечения перспективных приростов тепловой         210 083,00   5 426,03   46 231,83   44 765,12   25 544,61   27 230,70   54 848,47   6 036,24  
 

    нагрузки, тыс. руб.                                
 

2.2.1   Участок Ду80 L=35м 2019 2019   35 80 356,67     356,67                 
 

                               
 

 

2.2.2   Участок Ду100 L=100м 2019 2019   100 100 1 125,01     1 125,01                 
 

                               
 

 

2.2.3   Участок Ду80 L=15м 2022 2022   15 80 152,86              152,86        
 

                               
 

 

2.2.4   Участок Ду80 L=60м 2024 2024   60 80 611,43                 611,43     
 

                               
 

 

2.2.5   Участок Ду80 L=17м 2023 2023   17 80 173,24                 173,24     
 

                               
 

 

2.2.6   Участок Ду65 L=58м 2019 2019   58 65 591,05     591,05                 
 

                               
 

 

2.2.7   Участок Ду100 L=238м 2019 2019   238 100 2 677,52     2 677,52                 
 

                               
 

 

2.2.8   Участок Ду125 L=133м 2026 2026   133 125 1 649,85                 1 649,85     
 

                               
 

 

2.2.9   Участок Ду125 L=50м 2028 2028   50 125 620,24                    620,24  
 

                               
 

 

2.2.10   Участок Ду65 L=104м 2030 2030   104 65 1 059,81                    1 059,81  
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2.2.11   Участок Ду65 L=13м 2027 2027   13 65 132,48                 132,48     
 

                               
 

 

2.2.12   Участок Ду100 L=20м 2019 2019   20 100 225,00     225,00                 
 

                               
 

 

2.2.13   Участок Ду50 L=25м 2022 2022   25 50 254,76              254,76        
 

                               
 

 

2.2.14   Участок Ду125 L=20м 2025 2025   20 125 248,10                 248,10     
 

                               
 

 

2.2.15   Участок Ду80 L=38м 2025 2025   38 80 387,24                 387,24     
 

                                    
 

2.2.16 Участок Ду100 L=85м 2019 2019   85 100 956,26  956,26      
 

                
 

2.2.17 Участок Ду65 L=60м 2027 2027   60 65 611,43      611,43  
 

                
 

2.2.18 Участок Ду80 L=38м 2019 2019   38 80 387,24  387,24      
 

                
 

2.2.19 Участок Ду65 L=112м 2019 2019   112 65 1 141,34  1 141,34      
 

                
 

2.2.20 Участок Ду125 L=55м 2025 2025   55 125 682,27      682,27  
 

                
 

2.2.21 Участок Ду100 L=117м 2020 2020   117 100 1 316,26   1 316,26     
 

                
 

2.2.22 Участок Ду80 L=115м 2022 2022   115 80 1 171,91     1 171,91   
 

                
 

2.2.23 Участок Ду80 L=57м 2025 2025   57 80 580,86      580,86  
 

                
 

2.2.24 Участок Ду65 L=124м 2020 2020   124 65 1 263,62   1 263,62     
 

                
 

2.2.25 Участок Ду50 L=78м 2019 2019   78 50 794,86  794,86      
 

                
 

2.2.26 Участок Ду80 L=53м 2019 2019   53 80 540,10  540,10      
 

                
 

2.2.27 Участок Ду50 L=90м 2019 2019   90 50 917,15  917,15      
 

                
 

2.2.28 Участок Ду65 L=117м 2019 2019   117 65 1 192,29  1 192,29      
 

                
 

2.2.29 Участок Ду50 L=30м 2020 2020   30 50 305,72   305,72     
 

                
 

2.2.30 Участок Ду80 L=23м 2023 2023   23 80 234,38      234,38  
 

                
 

2.2.31 Участок Ду65 L=35м 2022 2022   35 65 356,67     356,67   
 

                
 

2.2.32 Участок Ду100 L=93м 2027 2027   93 100 1 046,26      1 046,26  
 

                
 

2.2.33 Участок Ду125 L=74м 2027 2027   74 125 917,96      917,96  
 

                
 

2.2.34 Участок Ду50 L=65м 2020 2020   65 50 662,38   662,38     
 

                
 

2.2.35 Участок Ду80 L=350м 2020 2020   350 80 3 566,68   3 566,68     
 

                
 

2.2.36 Участок Ду65 L=20м 2019 2019   20 65 203,81  203,81      
 

                
 

2.2.37 Участок Ду200 L=97м 2021 2021   97 200 1 632,20    1 632,20    
 

                
 

2.2.38 Участок Ду65 L=55м 2019 2019   55 65 560,48  560,48      
 

                
 

2.2.39 Участок Ду80 L=15м 2019 2019   15 80 152,86  152,86      
 

                
 

2.2.40 Участок Ду80 L=20м 2020 2020   20 80 203,81   203,81     
 

                
 

2.2.41 Участок Ду80 L=25м 2021 2021   25 80 254,76    254,76    
 

                
 

2.2.42 Участок Ду50 L=82м 2019 2019   82 50 835,62  835,62      
 

                
 

2.2.43 Участок Ду80 L=172м 2020 2020   172 80 1 752,77   1 752,77     
 

                
 

2.2.44 Участок Ду100 L=64м 2019 2019   64 100 720,01  720,01      
 

                
 

2.2.45 Участок Ду50 L=40м 2019 2019   40 50 407,62  407,62      
 

                
 

2.2.46 Участок Ду50 L=48м 2021 2021   48 50 489,14    489,14    
 

                
 

2.2.47 Участок Ду50 L=69м 2023 2023   69 50 703,15      703,15  
 

                
 

2.2.48 Участок Ду50 L=195м 2020 2020   195 50 1 987,15   1 987,15     
 

                
 

2.2.49 Участок Ду65 L=10м 2021 2021   10 65 101,91    101,91    
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2.2.50 Участок Ду50 L=60м 2020 2020   60 50 611,43   611,43     
 

                
 

2.2.51 Участок Ду80 L=32м 2024 2024   32 80 326,10      326,10  
 

                
 

2.2.52 Участок Ду50 L=67м 2024 2024   67 50 682,76      682,76  
 

                
 

2.2.53 Участок Ду80 L=152м 2025 2025   152 80 1 548,96      1 548,96  
 

                
 

2.2.54 Участок Ду80 L=68м 2026 2026   68 80 692,96      692,96  
 

                
 

2.2.55 Участок Ду50 L=227м 2023 2023   227 50 2 313,25      2 313,25  
 

                
 

2.2.56 Участок Ду50 L=506м 2025 2025   506 50 5 156,40      5 156,40  
 

                
 

2.2.57 Участок Ду50 L=55м 2027 2027   55 50 560,48      560,48  
 

                
 

2.2.58 Участок Ду50 L=116м 2029 2029   116 50 1 182,10       1 182,10 
 

                
 

2.2.59 Участок Ду50 L=58м 2025 2025   58 50 591,05      591,05  
 

                
 

2.2.60 Участок Ду50 L=68м 2027 2027   68 50 692,96      692,96  
 

                
 

2.2.61 Участок Ду100 L=74м 2019 2019   74 100 832,51  832,51      
 

                
 

2.2.62 Участок Ду65 L=19м 2024 2024   19 65 193,62      193,62  
 

                
 

2.2.63 Участок Ду65 L=51м 2026 2026   51 65 519,72      519,72  
 

                
 

2.2.64 Участок Ду80 L=84м 2022 2022   84 80 856,00     856,00   
 

                
 

2.2.65 Участок Ду80 L=20м 2021 2021   20 80 203,81    203,81    
 

                
 

2.2.66 Участок Ду80 L=10м 2019 2019   10 80 101,91  101,91      
 

                
 

2.2.67 Участок Ду125 L=220м 2021 2021   220 125 2 729,07    2 729,07    
 

                
 

2.2.68 Участок Ду80 L=66м 2019 2019   66 80 672,57  672,57      
 

                
 

2.2.69 Участок Ду50 L=231м 2019 2019   231 50 2 354,01  2 354,01      
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.2.70 Участок Ду50 L=56м 2020 2020   56 50 570,67   570,67     
 

                
 

2.2.71 Участок Ду50 L=35м 2019 2019   35 50 356,67  356,67      
 

                
 

2.2.72 Участок Ду80 L=19м 2024 2024   19 80 193,62      193,62  
 

                
 

2.2.73 Участок Ду100 L=26м 2023 2023   26 100 292,50      292,50  
 

                
 

2.2.74 Участок Ду100 L=207м 2024 2024   207 100 2 328,77      2 328,77  
 

                
 

2.2.75 Участок Ду65 L=89м 2025 2025   89 65 906,96      906,96  
 

                
 

2.2.76 Участок Ду80 L=87м 2026 2026   87 80 886,58      886,58  
 

                
 

2.2.77 Участок Ду100 L=77м 2030 2030   77 100 866,26       866,26 
 

                
 

2.2.78 Участок Ду100 L=38м 2021 2021   38 100 427,50    427,50    
 

                
 

2.2.79 Участок Ду50 L=53м 2020 2020   53 50 540,10   540,10     
 

                
 

2.2.80 Участок Ду50 L=5м 2019 2019   5 50 50,95  50,95      
 

                
 

2.2.81 Участок Ду65 L=47м 2019 2019   47 65 478,95  478,95      
 

                
 

2.2.82 Участок Ду50 L=240м 2019 2019   240 50 2 445,72  2 445,72      
 

                
 

2.2.83 Участок Ду100 L=31м 2025 2025   31 100 348,75      348,75  
 

                
 

2.2.84 Участок Ду80 L=165м 2027 2027   165 80 1 681,44      1 681,44  
 

                
 

2.2.85 Участок Ду50 L=63м 2023 2023   63 50 642,00      642,00  
 

                
 

2.2.86 Участок Ду125 L=59м 2022 2022   59 125 731,89     731,89   
 

                
 

2.2.87 Участок Ду50 L=283м 2019 2019   283 50 2 883,92  2 883,92      
 

                
 

2.2.88 Участок Ду50 L=147м 2022 2022   147 50 1 498,01     1 498,01   
 

                
 

2.2.89 Участок Ду50 L=120м 2019 2019   120 50 1 222,86  1 222,86      
 

                
 

2.2.90 Участок Ду50 L=50м 2019 2019   50 50 509,53  509,53      
 

                
 

2.2.91 Участок Ду50 L=115м 2025 2025   115 50 1 171,91      1 171,91  
 

                
 

2.2.92 Участок Ду50 L=20м 2019 2019   20 50 203,81  203,81      
 

                
 

2.2.93 Участок Ду50 L=25м 2020 2020   25 50 254,76   254,76     
 

                
 

2.2.94 Участок Ду150 L=756м 2025 2025   756 150 10 573,39      10 573,39  
 

                
 

2.2.95 Участок Ду100 L=16м 2019 2019   16 100 180,00  180,00      
 

                
 

2.2.96 Участок Ду100 L=18м 2022 2022   18 100 202,50     202,50   
 

                
 

2.2.97 Участок Ду80 L=88м 2025 2025   88 80 896,77      896,77  
 

                
 

2.2.98 Участок Ду80 L=49м 2018 2018   49 80 499,34 499,34       
 

                
 

2.2.99 Участок Ду80 L=84м 2022 2022   84 80 856,00     856,00   
 

                
 

2.2.100 Участок Ду80 L=91м 2024 2024   91 80 927,34      927,34  
 

                
 

2.2.101 Участок Ду50 L=94м 2020 2020   94 50 957,91   957,91     
 

                
 

2.2.102 Участок Ду80 L=154м 2025 2025   154 80 1 569,34      1 569,34  
 

                
 

2.2.103 Участок Ду80 L=90м 2022 2022   90 80 917,15     917,15   
 

                
 

2.2.104 Участок Ду65 L=53м 2021 2021   53 65 540,10    540,10    
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2.2.105 Участок Ду65 L=291м 2021 2021   291 65 2 965,44    2 965,44    
 

                
 

2.2.106 Участок Ду80 L=287м 2019 2019   287 80 2 924,68  2 924,68      
 

                
 

2.2.107 Участок Ду50 L=50м 2021 2021   50 50 509,53    509,53    
 

                
 

2.2.108 Участок Ду100 L=26м 2027 2027   26 100 292,50      292,50  
 

                
 

2.2.109 Участок Ду125 L=134м 2027 2027   134 125 1 662,25      1 662,25  
 

                
 

2.2.110 Участок Ду80 L=37м 2020 2020   37 80 377,05   377,05     
 

                
 

2.2.111 Участок Ду100 L=36м 2020 2020   36 100 405,00   405,00     
 

                
 

2.2.112 Участок Ду125 L=53м 2030 2030   53 125 657,46       657,46 
 

                
 

2.2.113 Участок Ду125 L=40м 2022 2022   40 125 496,19     496,19   
 

                
 

2.2.114 Участок Ду50 L=245м 2021 2021   245 50 2 496,68    2 496,68    
 

                
 

2.2.115 Участок Ду50 L=198м 2022 2022   198 50 2 017,72     2 017,72   
 

                
 

2.2.116 Участок Ду50 L=670м 2020 2020   670 50 6 827,65   6 827,65     
 

                
 

2.2.117 Участок Ду125 L=670м 2020 2020   670 125 8 311,25   8 311,25     
 

                
 

2.2.118 Участок Ду50 L=300м 2019 2019   300 50 3 057,16  3 057,16      
 

                
 

2.2.119 Участок Ду50 L=130м 2021 2021   130 50 1 324,77    1 324,77    
 

                
 

2.2.120 Участок Ду50 L=100м 2019 2019   100 50 1 019,05  1 019,05      
 

                
 

2.2.121 Участок Ду50 L=20м 2020 2020   20 50 203,81   203,81     
 

                
 

2.2.122 Участок Ду50 L=25м 2018 2018   25 50 254,76 254,76       
 

                
 

2.2.123 Участок Ду50 L=70м 2021 2021   70 50 713,34    713,34    
 

                
 

  
 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 
        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.2.124 Участок Ду50 L=30м 2019 2019   30 50 305,72  305,72      
 

                
 

2.2.125 Участок Ду80 L=50м 2021 2021   50 80 509,53    509,53    
 

                
 

2.2.126 Участок Ду100 L=60м 2021 2021   60 100 675,00    675,00    
 

                
 

2.2.127 Участок Ду65 L=100м 2020 2020   100 65 1 019,05   1 019,05     
 

                
 

2.2.128 Участок Ду100 L=80м 2019 2019   80 100 900,01  900,01      
 

                
 

2.2.129 Участок Ду80 L=100м 2021 2021   100 80 1 019,05    1 019,05    
 

                
 

2.2.130 Участок Ду50 L=100м 2022 2022   100 50 1 019,05     1 019,05   
 

                
 

2.2.131 Участок Ду100 L=150м 2020 2020   150 100 1 687,51   1 687,51     
 

                
 

2.2.132 Участок Ду100 L=150м 2022 2022   150 100 1 687,51     1 687,51   
 

                
 

2.2.133 Участок Ду100 L=170м 2023 2023   170 100 1 912,51      1 912,51  
 

                
 

2.2.134 Участок Ду80 L=300м 2020 2020   300 80 3 057,16   3 057,16     
 

                
 

2.2.135 Участок Ду100 L=310м 2022 2022   310 100 3 487,52     3 487,52   
 

                
 

2.2.136 Участок Ду100 L=100м 2021 2021   100 100 1 125,01    1 125,01    
 

                
 

2.2.137 Участок Ду125 L=200м 2018 2018   200 125 2 480,97 2 480,97       
 

                
 

2.2.138 Участок Ду80 L=210м 2024 2024   210 80 2 140,01      2 140,01  
 

                
 

2.2.139 Участок Ду100 L=70м 2021 2021   70 100 787,51    787,51    
 

                
 

2.2.140 Участок Ду80 L=350м 2022 2022   350 80 3 566,68     3 566,68   
 

                
 

2.2.141 Участок Ду100 L=370м 2022 2022   370 100 4 162,53     4 162,53   
 

                
 

2.2.142 Участок Ду100 L=50м 2019 2019   50 100 562,50  562,50      
 

                
 

2.2.143 Участок Ду80 L=30м 2018 2018   30 80 305,72 305,72       
 

                
 

2.2.144 Участок Ду125 L=30м 2020 2020   30 125 372,15   372,15     
 

                
 

2.2.145 Участок Ду50 L=40м 2021 2021   40 50 407,62    407,62    
 

                
 

2.2.146 Участок Ду200 L=35м 2030 2030   35 200 588,94       588,94 
 

                
 

2.2.147 Участок Ду100 L=120м 2022 2022   120 100 1 350,01     1 350,01   
 

                
 

2.2.148 Участок Ду50 L=100м 2018 2018   100 50 1 019,05 1 019,05       
 

                
 

2.2.149 Участок Ду50 L=300м 2020 2020   300 50 3 057,16   3 057,16     
 

                
 

2.2.150 Участок Ду50 L=70м 2020 2020   70 50 713,34   713,34     
 

                
 

2.2.151 Участок Ду50 L=20м 2019 2019   20 50 203,81  203,81      
 

                
 

2.2.152 Участок Ду50 L=50м 2020 2020   50 50 509,53   509,53     
 

                
 

2.2.153 Участок Ду50 L=20м 2020 2020   20 50 203,81   203,81     
 

                
 

2.2.154 Участок Ду50 L=20м 2019 2019   20 50 203,81  203,81      
 

                
 

2.2.155 Участок Ду50 L=30м 2021 2021   30 50 305,72    305,72    
 

                
 

2.2.156 Участок Ду50 L=50м 2020 2020   50 50 509,53   509,53     
 

                
 

2.2.157 Участок Ду50 L=60м 2021 2021   60 50 611,43    611,43    
 

                
 

2.2.158 Участок Ду50 L=50м 2020 2020   50 50 509,53   509,53     
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2.2.159 Участок Ду50 L=40м 2027 2027   40 50 407,62      407,62  
 

                
 

2.2.160 Участок Ду50 L=198м 2019 2019   198 50 2 017,72  2 017,72      
 

                
 

2.2.161 Участок Ду50 L=30м 2018 2018   30 50 305,72 305,72       
 

                
 

2.2.162 Участок Ду65 L=40м 2021 2021   40 65 407,62    407,62    
 

                
 

2.2.163 Участок Ду125 L=50м 2021 2021   50 125 620,24    620,24    
 

                
 

2.2.164 Участок Ду80 L=80м 2020 2020   80 80 815,24   815,24     
 

                
 

2.2.165 Участок Ду50 L=50м 2019 2019   50 50 509,53  509,53      
 

                
 

2.2.166 Участок Ду50 L=50м 2019 2019   50 50 509,53  509,53      
 

                
 

2.2.167 Участок Ду100 L=40м 2019 2019   40 100 450,00  450,00      
 

                
 

2.2.168 Участок Ду50 L=150м 2022 2022   150 50 1 528,58     1 528,58   
 

                
 

2.2.169 Участок Ду80 L=30м 2019 2019   30 80 305,72  305,72      
 

                
 

2.2.170 Участок Ду50 L=40м 2019 2019   40 50 407,62  407,62      
 

                
 

2.2.171 Участок Ду65 L=70м 2020 2020   70 65 713,34   713,34     
 

                
 

2.2.172 Участок Ду50 L=80м 2021 2021   80 50 815,24    815,24    
 

                
 

2.2.173 Участок Ду125 L=70м 2020 2020   70 125 868,34   868,34     
 

                
 

2.2.174 Участок Ду65 L=40м 2019 2019   40 65 407,62  407,62      
 

                
 

2.2.175 Участок Ду50 L=150м 2021 2021   150 50 1 528,58    1 528,58    
 

                
 

2.2.176 Участок Ду50 L=15м 2019 2019   15 50 152,86  152,86      
 

                
 

2.2.177 Участок Ду65 L=45м 2019 2019   45 65 458,57  458,57      
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            Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.   

 

      
Год 

     стоимость в             
 

     

Год начала      

прогнозных             
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду              
 

  
реализации  

ценах без             
 

     
реализации      

2018 2019 2020  
2021  

2022  
2023-2027  

2028-2034  
 

           НДС, тыс.      
 

                        
 

            руб.             
 

2.2.178   Участок Ду50 L=60м 2020 2020   60 50 611,43    611,43          
 

                         
 

 

2.2.179   Участок Ду50 L=55м 2021 2021   55 50 560,48      560,48        
 

                         
 

 

2.2.180   Участок Ду50 L=50м 2019 2019   50 50 509,53   509,53           
 

                         
 

 

2.2.181   Участок Ду50 L=50м 2019 2019   50 50 509,53   509,53           
 

                         
 

 

2.2.182   Участок Ду50 L=55м 2018 2018   55 50 560,48  560,48            
 

                         
 

 

2.2.183   Участок Ду50 L=55м 2019 2019   55 50 560,48   560,48           
 

                         
 

 

2.2.184   Участок Ду50 L=60м 2019 2019   60 50 611,43   611,43           
 

                         
 

 

2.2.185   Участок Ду50 L=60м 2019 2019   60 50 611,43   611,43           
 

                         
 

 

2.2.186   Участок Ду50 L=35м 2019 2019   35 50 356,67   356,67           
 

                         
 

 

2.2.187   Участок Ду50 L=55м 2021 2021   55 50 560,48      560,48        
 

                         
 

 

2.2.188   Участок Ду50 L=25м 2019 2019   25 50 254,76   254,76           
 

                         
 

 

2.2.189   Участок Ду80 L=30м 2022 2022   30 80 305,72        305,72      
 

                         
 

 

2.2.190   Участок Ду80 L=35м 2023 2023   35 80 356,67          356,67    
 

                         
 

 

2.2.191   Участок Ду80 L=40м 2024 2024   40 80 407,62          407,62    
 

                         
 

 

2.2.192   Участок Ду80 L=40м 2025 2025   40 80 407,62          407,62    
 

                         
 

 

2.2.193   Участок Ду80 L=55м 2026 2026   55 80 560,48          560,48    
 

                         
 

 

2.2.194   Участок Ду80 L=60м 2022 2022   60 80 611,43        611,43      
 

                         
 

 

2.2.195   Участок Ду80 L=120м 2021 2021   120 80 1 222,86      1 222,86        
 

                         
 

 

2.2.196   Участок Ду50 L=60м 2019 2019   60 50 611,43   611,43           
 

                         
 

 

2.2.197   Участок Ду50 L=60м 2019 2019   60 50 611,43   611,43           
 

                         
 

 

2.2.198   Участок Ду50 L=40м 2019 2019   40 50 407,62   407,62           
 

                         
 

 

2.2.199   Участок Ду100 L=20м 2026 2026   20 100 225,00          225,00    
 

                         
 

 

2.2.200   Участок Ду100 L=30м 2027 2027   30 100 337,50          337,50    
 

                         
 

 

2.2.201   Участок Ду100 L=40м 2028 2028   40 100 450,00            450,00  
 

                         
 

 

2.2.202   Участок Ду125 L=35м 2024 2024   35 125 434,17          434,17    
 

                         
 

 

2.2.203   Участок Ду65 L=50м 2023 2023   50 65 509,53          509,53    
 

                         
 

 

2.2.204   Участок Ду50 L=10м 2019 2019   10 50 101,91   101,91           
 

                         
 

 

2.2.205   Участок Ду65 L=60м 2019 2019   60 65 611,43   611,43           
 

                         
 

 

2.2.206   Участок Ду100 L=100м 2026 2026   100 100 1 125,01          1 125,01    
 

                         
 

 

2.2.207   Участок Ду100 L=35м 2027 2027   35 100 393,75          393,75    
 

                         
 

 

2.2.208   Участок Ду80 L=60м 2030 2030   60 80 611,43            611,43  
 

2.2.209 
Участок УТ-11БЦ-Застройка бывшей территории 
Минобороны в квартале № 3 

2030 2030 УТ-11БЦ 

Застройка бывшей 

территории 

Минобороны в 

квартале № 3 

500 200 8 413,40       8 413,40    

2.2.210 
Участок ТК-11Ц- кв 4 Общеобразовательная школа на 

170 учащихся 
2032 2032 ТК-11Ц 

кв. 4 

Общеобразовательная 

школа на 170 учащихся 

65 80 662,38       662,38   662,38 

2.2.211 
Участок НТК Лазо- Застройка района "Зейская 

набережная" 
2030 2030 НТК Лазо 

Застройка района 

«Зейская набережная» 
519 150 7 258,71       7258,71 

7
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2

5

8

,

7

1 

2.2.212 
Участок ТП-10СЗ-кв. 270 Надземная автостоянка 

закрытого типа 
2019 2019 ТП-10 С3 

кв. 270 Надземная 

автостоянка закрытого 

типа 

12 50 122,29  122,29         

    Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей                      
 

 2.3   для обеспечения нормативной надежности        1 364 615,19    75 145,91  55 971,80  52 749,94  547 323,50  633 424,03  
 

    теплоснабжения, тыс. руб.                      
 

2.3.1   ул. Красноармейская 2020 2020 ТК-5ц ТК-540 271,81 250 21 582,00    21 582,00          
 

                       
 

 

2.3.2   ул. Загородная 2020 2020 ТК-540 ТК-473 83,81 250 6 655,00    6 655,00          
 

                       
 

 

2.3.3   113 квартал 2020 2020 ТК-473 ТК-560 66,39 200 4 548,00    4 548,00          
 

                       
 

 

2.3.4   ул. Горького 2020 2020 ТК-145А ТК-147 260,99 250 16 436,00    16 436,00          
 

                       
 

 

2.3.5   ул. Ленина 2022 2022 ТК-296 ТК-298 204,99 150 13 287,00        13 287,00      
 

                       
 

 

2.3.6   100 квартал 2022 2022 ТК-298 ж.д. Ленина, 2 39,78 80 2 131,00        2 131,00      
 

                       
 

 

2.3.7   ул. Амурская 2022 2022 ТК-32ц ТК-472 219,38 400 20 048,00        20 048,00      
 

                       
 

 

2.3.8   ул. Амурская 2022 2022 ТК-472 ТК-508 95,56 300 8 733,00        8 733,00      
 

                       
 

 

2.3.9   ул. Амурская 2023 2023 ТК-508 ТК-510 167,99 250 15 005,00              
 

                       
 

 

2.3.10   ул. Политехническая 2021 2021 ТК-472 ТК-977 29,07 250 2 401,00      2 401,00        
 

                       
 

 

2.3.11   ул. Политехническая 2021 2021 ТК-977 ТК-475 130,54 200 9 300,00      9 300,00        
 

                       
 

 

2.3.12   ул. Чайковского 2023 2023 ТК-17 ТК-94 291,26 300 27 681,00              
 

                       
 

 

2.3.13   ул. Чайковского 2022 2022 ТК-94 ТК-95 67,83 250 5 825,00        5 825,00      
 

                       
 

 

2.3.14   400 квартал 2021 2021 ТК-7ц ТК-64м 449,69 300 39 514,00      39 514,00        
 

                       
 

 

2.3.15   ул. Комсомольская 2024 2024 ТК-61 ТК-64 212,04 400 20 958,00              
 

                       
 

 

2.3.16   ул. Комсомольская 2023 2023 ТК-64 ТК-65 102,31 300 9 723,00              
 

                       
 

 

2.3.17   407 квартал 2024 2024 ТК-177м ТК-111м 303,99 400 30 046,00              
 

                       
 

 

2.3.18   ул. Шимановского 2020 2020 ТК-85 ТК-714 75 200 4 316,00    4 316,00          
 

                       
 

 

2.3.19   ул. Политехническая 2020 2020 ТК-520 ТК-518 328 300 14 255,00    14 255,00          
 

                         
 

 

2.3.20 

  

ул. Чайковского 2020 2020 ТК-17 

МКД Чайковского, 

192,5 200 6 182,00 

   

6 182,00 

         
 

  

49 

            
 

                         
 

2.3.21   Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 2026 2026   73,80 200 1 241,82              
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.3.22 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   166,00 250 3 463,80        
 

                
 

2.3.23 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   126,50 200 2 128,59        
 

                
 

2.3.24 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   382,50 150 5 349,63        
 

                
 

2.3.25 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   253,00 125 3 138,43        
 

                
 

2.3.26 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   174,50 100 1 963,14        
 

                
 

2.3.27 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   162,00 80 1 650,86        
 

                
 

2.3.28 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   98,00 65 998,67        
 

                
 

2.3.29 Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 2028 2028   50,00 50 509,53        
 

                
 

2.3.30 Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 2029 2029   37,00 80 377,05        
 

                
 

2.3.31 Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 2029 2029   54,00 80 550,29        
 

                
 

2.3.32 Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 2029 2029   15,00 200 252,40        
 

                
 

2.3.33 Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 2031 2031   68,00 50 692,96        
 

                
 

2.3.34 Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 2033 2033   15,00 80 152,86        
 

                
 

2.3.35 Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 2028 2028   91,70 50 934,47        
 

                
 

2.3.36 Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 2028 2028   66,70 50 679,71        
 

                
 

2.3.37 Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 2025 2025   108,40 100 1 219,51        
 

                
 

2.3.38 Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 2030 2030   13,00 80 132,48        
 

                
 

2.3.39 Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 2032 2032   13,50 80 137,57        
 

                
 

2.3.40 Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 2031 2031   55,50 50 565,57        
 

                
 

2.3.41 Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 2030 2030   33,00 80 336,29        
 

                
 

2.3.42 Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 2033 2033   17,00 50 173,24        
 

                
 

2.3.43 Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 2031 2031   22,00 100 247,50        
 

                
 

2.3.44 Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 2032 2032   18,50 80 188,52        
 

                
 

2.3.45 Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 2030 2030   49,00 125 607,84        
 

                
 

2.3.46 Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 2033 2033   83,60 150 1 169,23        
 

                
 

2.3.47 Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 2030 2030   12,00 50 122,29        
 

                
 

2.3.48 Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 2025 2025   110,00 100 1 237,51        
 

                
 

2.3.49 Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 2027 2027   167,20 100 1 881,01        
 

                
 

2.3.50 Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 2032 2032   3,00 50 30,57        
 

                
 

2.3.51 Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 2030 2030   20,20 125 250,58        
 

                
 

2.3.52 Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 2024 2024   38,00 65 387,24        
 

                
 

2.3.53 Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 2033 2033   18,50 100 208,13        
 

                
 

2.3.54 Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 2032 2032   27,00 125 334,93        
 

                
 

2.3.55 Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 2029 2029   203,00 200 3 415,84        
 

                
 

2.3.56 Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 2025 2025   75,00 100 843,76        
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2.3.57 Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 2025 2025   148,90 125 1 847,08        
 

                
 

2.3.58 Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 2025 2025   34,00 100 382,50        
 

                
 

2.3.59 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2025 2025   6,00 80 61,14        
 

                
 

2.3.60 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2029 2029   54,50 100 613,13        
 

                
 

2.3.61 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2025 2025   54,80 100 616,50        
 

                
 

2.3.62 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2025 2025   39,00 150 545,45        
 

                
 

2.3.63 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2032 2032   6,00 150 83,92        
 

                
 

2.3.64 Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 2028 2028   39,00 250 813,79        
 

                
 

2.3.65 Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 2031 2031   116,00 100 1 305,01        
 

                
 

2.3.66 Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 2031 2031   85,60 80 872,31        
 

                
 

2.3.67 Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 2032 2032   275,40 200 4 634,10        
 

                
 

2.3.68 Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 2031 2031   113,00 150 1 580,41        
 

                
 

2.3.69 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2033 2033   238,20 200 4 008,14        
 

                
 

2.3.70 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2027 2027   66,00 100 742,51        
 

                
 

2.3.71 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2027 2027   17,00 125 210,88        
 

                
 

2.3.72 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2027 2027   62,00 100 697,50        
 

                
 

2.3.73 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2030 2030   11,80 100 132,75        
 

                
 

2.3.74 Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 2027 2027   39,30 80 400,49        
 

                
 

2.3.75 Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 2031 2031   32,50 200 546,87        
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.3.76 Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 2028 2028   37,00 80 377,05        
 

                
 

2.3.77 Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 2032 2032   52,20 200 878,36        
 

                
 

2.3.78 Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 2030 2030   26,00 150 363,63        
 

                
 

2.3.79 Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 2027 2027   102,00 175 1 716,33        
 

                
 

2.3.80 Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 2027 2027   62,00 150 867,13        
 

                
 

2.3.81 Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 2031 2031   124,60 100 1 401,76        
 

                
 

2.3.82 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2032 2032   21,10 100 237,38        
 

                
 

2.3.83 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2033 2033   23,30 100 262,13        
 

                
 

2.3.84 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2031 2031   193,50 150 2 706,28        
 

                
 

2.3.85 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2031 2031   116,50 100 1 310,63        
 

                
 

2.3.86 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2031 2031   19,50 80 198,72        
 

                
 

2.3.87 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2031 2031   4,00 40 40,76        
 

                
 

2.3.88 Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 2029 2029   82,00 150 1 146,85        
 

                
 

2.3.89 Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 2032 2032   68,60 80 699,07        
 

                
 

2.3.90 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2022 2022   162,00 200 2 725,94     2 725,94   
 

                
 

2.3.91 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2025 2025   50,00 125 620,24        
 

                
 

2.3.92 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2026 2026   14,40 100 162,00        
 

                
 

2.3.93 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2026 2026   58,00 150 811,19        
 

                
 

2.3.94 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2026 2026   80,60 80 821,36        
 

                
 

2.3.95 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2030 2030   43,90 150 613,98        
 

                
 

2.3.96 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2027 2027   97,10 200 1 633,88        
 

                
 

2.3.97 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2027 2027   18,00 100 202,50        
 

                
 

2.3.98 Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 2028 2028   75,00 80 764,29        
 

                
 

2.3.99 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   132,00 150 1 846,15        
 

                
 

2.3.100 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   19,00 150 265,73        
 

                
 

2.3.101 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   33,50 80 341,38        
 

                
 

2.3.102 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   12,00 125 148,86        
 

                
 

2.3.103 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   10,00 50 101,91        
 

                
 

2.3.104 Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 2027 2027   175,40 100 1 973,26        
 

                
 

2.3.105 Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 2027 2027   64,80 65 660,35        
 

                
 

2.3.106 Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 2025 2025   90,30 150 1 262,93        
 

                
 

2.3.107 Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 2027 2027   111,50 200 1 876,19        
 

                
 

2.3.108 Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 2027 2027   10,85 100 122,06        
 

                
 

2.3.109 Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 2027 2027   71,00 150 993,00        
 

                
 

2.3.110 Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 2025 2025   87,50 100 984,38        
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2.3.111 Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 2031 2031   95,40 200 1 605,28        
 

                
 

2.3.112 Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 2033 2033   51,10 80 520,74        
 

                
 

2.3.113 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2030 2030   40,00 80 407,62        
 

                
 

2.3.114 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2030 2030   37,00 100 416,25        
 

                
 

2.3.115 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2028 2028   15,00 200 252,40        
 

                
 

2.3.116 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2031 2031   37,00 150 517,48        
 

                
 

2.3.117 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2033 2033   34,00 100 382,50        
 

                
 

2.3.118 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2023 2023   65,50 200 1 102,15        
 

                
 

2.3.119 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2032 2032   10,00 125 124,05        
 

                
 

2.3.120 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2032 2032   25,00 65 254,76        
 

                
 

2.3.121 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2029 2029   56,00 250 1 168,51        
 

                
 

2.3.122 Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 2029 2029   60,00 200 1 009,61        
 

                
 

2.3.123 Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 2031 2031   27,60 150 386,01        
 

                
 

2.3.124 Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 2030 2030   38,60 125 478,83        
 

                
 

2.3.125 Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 2029 2029   10,00 150 139,86        
 

                
 

2.3.126 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2020 2020   19,00 50 193,62   193,62     
 

                
 

2.3.127 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2028 2028   97,00 80 988,48        
 

                
 

2.3.128 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2031 2031   12,00 150 167,83        
 

                
 

2.3.129 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2029 2029   37,00 100 416,25        
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2.3.130 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2030 2030   51,00 100 573,75        
 

                
 

2.3.131 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2026 2026   4,70 65 47,90        
 

                
 

2.3.132 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2029 2029   54,00 100 607,50        
 

                
 

2.3.133 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2029 2029   44,40 150 620,98        
 

                
 

2.3.134 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2032 2032   41,00 65 417,81        
 

                
 

2.3.135 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2030 2030   106,20 100 1 194,76        
 

                
 

2.3.136 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2029 2029   31,70 125 393,23        
 

                
 

2.3.137 Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 2031 2031   48,00 65 489,14        
 

                
 

2.3.138 Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 2025 2025   90,00 125 1 116,44        
 

                
 

2.3.139 Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 2029 2029   42,40 100 477,00        
 

                
 

2.3.140 Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 2028 2028   51,50 150 720,28        
 

                
 

2.3.141 Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 2025 2025   100,00 80 1 019,05        
 

                
 

2.3.142 Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 2025 2025   167,60 125 2 079,05        
 

                
 

2.3.143 Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 2025 2025   77,00 200 1 295,66        
 

                
 

2.3.144 Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 2025 2025   90,00 100 1 012,51        
 

                
 

2.3.145 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2031 2031   19,00 100 213,75        
 

                
 

2.3.146 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2028 2028   158,80 200 2 672,09        
 

                
 

2.3.147 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2033 2033   11,40 100 128,25        
 

                
 

2.3.148 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2029 2029   55,00 80 560,48        
 

                
 

2.3.149 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2032 2032   33,00 80 336,29        
 

                
 

2.3.150 Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 2027 2027   24,70 65 251,71        
 

                
 

2.3.151 Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 2025 2025   11,00 80 112,10        
 

                
 

2.3.152 Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 2025 2025   28,00 150 391,61        
 

                
 

2.3.153 Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 2025 2025   40,00 100 450,00        
 

                
 

2.3.154 Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 2025 2025   29,00 150 405,59        
 

                
 

2.3.155 Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 2025 2025   69,00 125 855,93        
 

                
 

2.3.156 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2030 2030   120,00 100 1 350,01        
 

                
 

2.3.157 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2029 2029   48,00 100 540,00        
 

                
 

2.3.158 Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 2028 2028   78,00 100 877,51        
 

                
 

2.3.159 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2033 2033   110,40 150 1 544,05        
 

                
 

2.3.160 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2030 2030   18,50 80 188,52        
 

                
 

2.3.161 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2025 2025   18,90 100 212,63        
 

                
 

2.3.162 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2028 2028   74,90 100 842,63        
 

                
 

2.3.163 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2029 2029   24,00 100 270,00        
 

                
 

2.3.164 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2031 2031   25,40 80 258,84        
 

                
 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

2.3.165 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2028 2028   82,90 150 1 159,44        
 

                
 

2.3.166 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2028 2028   6,00 80 61,14        
 

                
 

2.3.167 Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 2028 2028   116,20 150 1 625,17        
 

                
 

2.3.168 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2028 2028   30,00 100 337,50        
 

                
 

2.3.169 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2030 2030   39,80 150 556,64        
 

                
 

2.3.170 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2026 2026   58,00 150 811,19        
 

                
 

2.3.171 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2027 2027   41,00 125 508,60        
 

                
 

2.3.172 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2025 2025   20,50 125 254,30        
 

                
 

2.3.173 Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 2029 2029   76,70 100 862,88        
 

                
 

2.3.174 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2028 2028   26,00 150 363,63        
 

                
 

2.3.175 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2028 2028   53,00 125 657,46        
 

                
 

2.3.176 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2027 2027   27,50 100 309,38        
 

                
 

2.3.177 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2027 2027   31,00 125 384,55        
 

                
 

2.3.178 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2029 2029   10,00 80 101,91        
 

                
 

2.3.179 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2025 2025   46,00 200 774,03        
 

                
 

2.3.180 Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 2025 2025   76,30 125 946,49        
 

                
 

2.3.181 Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 2026 2026   95,20 100 1 071,01        
 

                
 

2.3.182 Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 2028 2028   221,50 300 5 660,94        
 

                
 

2.3.183 Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 2029 2029   4,60 200 77,40        
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2.3.184 Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 2028 2028   25,10 80 255,78        
 

                
 

2.3.185 Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 2027 2027   36,90 125 457,74        
 

                
 

2.3.186 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2030 2030   121,50 125 1 507,19        
 

                
 

2.3.187 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2026 2026   8,00 150 111,89        
 

                
 

2.3.188 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2030 2030   37,00 150 517,48        
 

                
 

2.3.189 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2031 2031   34,00 125 421,76        
 

                
 

2.3.190 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2029 2029   50,70 100 570,38        
 

                
 

2.3.191 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2027 2027   21,00 100 236,25        
 

                
 

2.3.192 Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 2028 2028   135,30 400 5 190,29        
 

                
 

2.3.193 Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 2027 2027   25,00 150 349,65        
 

                
 

2.3.194 Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 2027 2027   27,50 50 280,24        
 

                
 

2.3.195 Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 2027 2027   19,00 80 193,62        
 

                
 

2.3.196 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   25,00 150 349,65        
 

                
 

2.3.197 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   61,60 80 627,74        
 

                
 

2.3.198 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   26,30 125 326,25        
 

                
 

2.3.199 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   10,00 125 124,05        
 

                
 

2.3.200 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   31,00 150 433,56        
 

                
 

2.3.201 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2025 2025   31,00 100 348,75        
 

                
 

2.3.202 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   31,30 65 318,96        
 

                
 

2.3.203 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   62,40 150 872,72        
 

                
 

2.3.204 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   25,00 100 281,25        
 

                
 

2.3.205 Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 2027 2027   17,00 150 237,76        
 

                
 

2.3.206 Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 2029 2029   32,00 125 396,96        
 

                
 

2.3.207 Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 2032 2032   25,00 150 349,65        
 

                
 

2.3.208 Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 2033 2033   77,80 500 4 567,41        
 

                
 

2.3.209 Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 2032 2032   128,00 100 1 440,01        
 

                
 

2.3.210 Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 2029 2029   29,00 100 326,25        
 

                
 

2.3.211 Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 2030 2030   18,50 100 208,13        
 

                
 

2.3.212 Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 2033 2033   23,00 80 234,38        
 

                
 

2.3.213 Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 2031 2031   89,40 125 1 108,99        
 

                
 

2.3.214 Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 2032 2032   66,00 100 742,51        
 

                
 

2.3.215 Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 2029 2029   30,00 125 372,15        
 

                
 

2.3.216 Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 2028 2028   19,50 80 198,72        
 

                
 

2.3.217 Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 2033 2033   11,00 100 123,75        
 

                
 

2.3.218 Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 2032 2032   73,60 150 1 029,37        
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2.3.219 Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 2033 2033   29,00 200 487,98        
 

                
 

2.3.220 Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 2025 2025   15,00 65 152,86        
 

                
 

2.3.221 Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 2025 2025   21,00 125 260,50        
 

                
 

2.3.222 Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 2031 2031   9,00 100 101,25        
 

                
 

2.3.223 Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 2028 2028   90,20 200 1 517,78        
 

                
 

2.3.224 Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 2032 2032   9,00 100 101,25        
 

                
 

2.3.225 Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 2028 2028   90,20 200 1 517,78        
 

                
 

2.3.226 Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 2031 2031   65,00 125 806,32        
 

                
 

2.3.227 Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 2031 2031   75,50 80 769,38        
 

                
 

2.3.228 Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 2031 2031   33,30 100 374,63        
 

                
 

2.3.229 Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 2031 2031   29,50 125 365,94        
 

                
 

2.3.230 Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 2027 2027   69,00 100 776,26        
 

                
 

2.3.231 Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 2033 2033   30,00 80 305,72        
 

                
 

2.3.232 Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 2025 2025   55,10 100 619,88        
 

                
 

2.3.233 Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 2028 2028   11,80 100 132,75        
 

                
 

2.3.234 Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 2028 2028   237,90 150 3 327,26        
 

                
 

2.3.235 Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 2027 2027   94,70 100 1 065,38        
 

                
 

2.3.236 Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 2025 2025   103,30 200 1 738,21        
 

                
 

2.3.237 Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 2026 2026   17,10 100 192,38        
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2.3.238 Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 2030 2030   40,00 80 407,62         

                 

2.3.239 Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 2030 2030   69,00 80 703,15         

                 

2.3.240 Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 2030 2030   67,60 100 760,51         

                 

2.3.241 Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 2030 2030   92,60 150 1 295,10         

                 

2.3.242 Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 2026 2026   78,00 100 877,51         

                 

2.3.243 Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 2026 2026   79,30 125 983,70         

                 

2.3.244 Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 2028 2028   74,00 50 754,10         

                 

2.3.245 Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 2025 2025   11,00 50 112,10         

                 

2.3.246 Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 2025 2025   190,00 150 2 657,33         

                 

2.3.247 Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 2025 2025   4,00 80 40,76         

                 

2.3.248 Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 2025 2025   37,50 80 382,14         

                 

2.3.249 Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 2033 2033   128,20 80 1 306,42         

                 

2.3.250 Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 2031 2031   76,35 100 858,94         

                 

2.3.251 Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 2030 2030   16,50 125 204,68         

                 

2.3.252 Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 2032 2032   126,50 100 1 423,14         

                 

2.3.253 Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 2033 2033   63,00 100 708,76         

                 

2.3.254 Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 2032 2032   77,00 100 866,26         

                 

2.3.255 Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 2031 2031   78,00 125 967,58         

                 

2.3.256 Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 2031 2031   92,00 150 1 286,71         

                 

2.3.257 Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 2026 2026   26,00 100 292,50         

                 

2.3.258 Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 2025 2025   37,00 150 517,48         

                 

2.3.259 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2028 2028   258,00 250 5 383,50         

                 

2.3.260 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2028 2028   58,00 200 975,95         

                 

2.3.261 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2028 2028   88,00 400 3 375,80         

                 

2.3.262 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2028 2028   78,50 150 1 097,90         

                 

2.3.263 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2028 2028   6,00 150 83,92         

                 

2.3.264 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2031 2031   56,00 65 570,67         

                 

2.3.265 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2032 2032   32,00 100 360,00         

                 

2.3.266 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2021 2021   124,00 400 4 756,80    4 756,80     

                 

2.3.267 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2026 2026   22,00 100 247,50         

                 

2.3.268 Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 2027 2027   10,00 100 112,50         

                 

2.3.269 Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 2026 2026   73,60 50 750,02         

                 

2.3.270 Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 2033 2033   51,00 80 519,72         

                 

2.3.271 Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 2030 2030   11,00 100 123,75         

                 

2.3.272 Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 2028 2028   65,00 125 806,32         
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2.3.273 Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 2033 2033   72,50 80 738,81         

                 

2.3.274 Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 2032 2032   77,30 200 1 300,71         

                 

2.3.275 Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 2032 2032   26,00 80 264,95         

                 

2.3.276 Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 2033 2033   12,00 100 135,00         

                 

2.3.277 Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 2031 2031   45,10 150 630,77         

                 

2.3.278 Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 2032 2032   45,50 100 511,88         

                 

2.3.279 Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 2032 2032   59,80 80 609,39         

                 

2.3.280 Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 2033 2033   95,70 150 1 338,46         

                 

2.3.281 Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 2032 2032   44,50 200 748,79         

                 

2.3.282 Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 2031 2031   129,60 200 2 180,75         

                 

2.3.283 Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 2027 2027   58,00 65 591,05         

                 

2.3.284 Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 2029 2029   120,50 100 1 355,63         

                 

2.3.285 Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 2031 2031   8,20 100 92,25         

                 

2.3.286 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   74,40 80 758,17         

                 

2.3.287 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   102,00 125 1 265,29         

                 

2.3.288 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   79,00 100 888,76         

                 

2.3.289 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2029 2029   21,00 80 214,00         

                 

2.3.290 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2026 2026   111,20 150 1 555,24         

                 

2.3.291 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   59,50 65 606,34         
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2.3.292 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   61,00 200 1 026,43        
 

                
 

2.3.293 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   83,00 150 1 160,83        
 

                
 

2.3.294 Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 2027 2027   92,60 100 1 041,76        
 

                
 

2.3.295 Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 2029 2029   148,40 100 1 669,51        
 

                
 

2.3.296 Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 2033 2033   14,80 150 206,99        
 

                
 

2.3.297 Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 2030 2030   66,00 200 1 110,57        
 

                
 

2.3.298 Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 2027 2027   332,50 250 6 938,04        
 

                
 

2.3.299 Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 2031 2031   11,70 100 131,63        
 

                
 

2.3.300 Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 2029 2029   92,00 150 1 286,71        
 

                
 

2.3.301 Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 2033 2033   10,00 125 124,05        
 

                
 

2.3.302 Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 2032 2032   34,50 65 351,57        
 

                
 

2.3.303 Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 2030 2030   112,80 100 1 269,01        
 

                
 

2.3.304 Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 2029 2029   46,90 150 655,94        
 

                
 

2.3.305 Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 2028 2028   52,70 200 886,77        
 

                
 

2.3.306 Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 2030 2030   36,50 50 371,95        
 

                
 

2.3.307 Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 2031 2031   15,00 100 168,75        
 

                
 

2.3.308 Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 2030 2030   97,90 150 1 369,23        
 

                
 

2.3.309 Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 2029 2029   53,30 100 599,63        
 

                
 

2.3.310 Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 2029 2029   12,00 100 135,00        
 

                
 

2.3.311 Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 2029 2029   25,00 80 254,76        
 

                
 

2.3.312 Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 2029 2029   175,00 150 2 447,54        
 

                
 

2.3.313 Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 2025 2025   203,10 150 2 840,55        
 

                
 

2.3.314 Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 2025 2025   50,00 125 620,24        
 

                
 

2.3.315 Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 2025 2025   34,50 100 388,13        
 

                
 

2.3.316 Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 2025 2025   28,00 100 315,00        
 

                
 

2.3.317 Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 2025 2025   23,50 150 328,67        
 

                
 

2.3.318 Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 2025 2025   116,00 65 1 182,10        
 

                
 

2.3.319 Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 2025 2025   39,00 100 438,75        
 

                
 

2.3.320 Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 2025 2025   189,00 150 2 643,35        
 

                
 

2.3.321 Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 2025 2025   30,50 125 378,35        
 

                
 

2.3.322 Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 2025 2025   24,00 100 270,00        
 

                
 

2.3.323 Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 2027 2027   77,00 150 1 076,92        
 

                
 

2.3.324 Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 2027 2027   47,90 150 669,93        
 

                
 

2.3.325 Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 2029 2029   35,40 150 495,10        
 

                
 

2.3.326 Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 2029 2029   96,50 125 1 197,07        
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2.3.327 Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 2029 2029   31,00 125 384,55        
 

                
 

2.3.328 Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 2029 2029   110,00 100 1 237,51        
 

                
 

2.3.329 Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 2026 2026   194,00 300 4 958,11        
 

                
 

2.3.330 Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 2026 2026   6,00 80 61,14        
 

                
 

2.3.331 Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 2026 2026   101,00 100 1 136,26        
 

                
 

2.3.332 Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 2026 2026   27,00 150 377,62        
 

                
 

2.3.333 Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 2026 2026   129,60 80 1 320,69        
 

                
 

2.3.334 Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 2026 2026   60,00 150 839,16        
 

                
 

2.3.335 Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 2026 2026   78,50 100 883,13        
 

                
 

2.3.336 Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 2026 2026   161,00 200 2 709,11        
 

                
 

2.3.337 Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 2029 2029   62,50 200 1 051,67        
 

                
 

2.3.338 Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 2025 2025   279,00 200 4 694,67        
 

                
 

2.3.339 Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 2026 2026   162,70 200 2 737,72        
 

                
 

2.3.340 Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 2030 2030   18,00 100 202,50        
 

                
 

2.3.341 Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 2032 2032   68,60 50 699,07        
 

                
 

2.3.342 Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 2027 2027   165,00 50 1 681,44        
 

                
 

2.3.343 Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 2027 2027   38,50 50 392,34        
 

                
 

2.3.344 Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 2027 2027   272,00 80 2 771,82        
 

                
 

2.3.345 Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 2027 2027   104,00 125 1 290,10        
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2.3.346 Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 2028 2028   80,00 200 1 346,14        
 

                
 

2.3.347 Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 2028 2028   85,00 150 1 188,81        
 

                
 

2.3.348 Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 2028 2028   19,20 100 216,00        
 

                
 

2.3.349 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   114,50 80 1 166,81        
 

                
 

2.3.350 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   114,70 100 1 290,38        
 

                
 

2.3.351 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   158,00 150 2 209,78        
 

                
 

2.3.352 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   31,00 65 315,91        
 

                
 

2.3.353 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   129,00 150 1 804,19        
 

                
 

2.3.354 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   94,80 300 2 422,83        
 

                
 

2.3.355 Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 2029 2029   88,40 300 2 259,26        
 

                
 

2.3.356 Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 2027 2027   181,00 150 2 531,46        
 

                
 

2.3.357 Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 2025 2025   98,00 150 1 370,62        
 

                
 

2.3.358 Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 2025 2025   7,00 65 71,33        
 

                
 

2.3.359 Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 2031 2031   137,00 150 1 916,08        
 

                
 

2.3.360 Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 2027 2027   34,00 150 475,52        
 

                
 

2.3.361 Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 2028 2028   31,00 150 433,56        
 

                
 

2.3.362 Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 2029 2029   12,00 100 135,00        
 

                
 

2.3.363 Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 2027 2027   15,00 125 186,07        
 

                
 

2.3.364 Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 2028 2028   11,00 150 153,85        
 

                
 

2.3.365 Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 2028 2028   60,00 100 675,00        
 

                
 

2.3.366 Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 2033 2033   18,50 80 188,52        
 

                
 

2.3.367 Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 2032 2032   38,00 40 387,24        
 

                
 

2.3.368 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   100,00 100 1 125,01        
 

                
 

2.3.369 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   129,30 125 1 603,95        
 

                
 

2.3.370 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   48,00 50 489,14        
 

                
 

2.3.371 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   92,00 80 937,53        
 

                
 

2.3.372 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   90,10 65 918,17        
 

                
 

2.3.373 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   254,00 150 3 552,43        
 

                
 

2.3.374 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2033 2033   2,20 250 45,91        
 

                
 

2.3.375 Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 2030 2030   25,60 80 260,88        
 

                
 

2.3.376 Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 2025 2025   83,00 125 1 029,60        
 

                
 

2.3.377 Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 2025 2025   27,00 50 275,14        
 

                
 

2.3.378 Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 2027 2027   199,00 100 2 238,77        
 

                
 

2.3.379 Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 2031 2031   8,00 50 81,52        
 

                
 

2.3.380 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2030 2030   125,30 150 1 752,44        
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2.3.381 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2032 2032   92,20 200 1 551,43        
 

                
 

2.3.382 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2031 2031   129,50 150 1 811,18        
 

                
 

2.3.383 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2033 2033   55,50 150 776,22        
 

                
 

2.3.384 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2033 2033   83,70 80 852,95        
 

                
 

2.3.385 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2027 2027   118,00 150 1 650,34        
 

                
 

2.3.386 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2032 2032   11,50 80 117,19        
 

                
 

2.3.387 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2028 2028   73,00 125 905,55        
 

                
 

2.3.388 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2030 2030   52,00 125 645,05        
 

                
 

2.3.389 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2032 2032   10,00 80 101,91        
 

                
 

2.3.390 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2028 2028   113,50 80 1 156,62        
 

                
 

2.3.391 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2026 2026   166,50 250 3 474,24        
 

                
 

2.3.392 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2029 2029   65,80 125 816,24        
 

                
 

2.3.393 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2031 2031   11,50 100 129,38        
 

                
 

2.3.394 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2025 2025   103,00 250 2 149,23        
 

                
 

2.3.395 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2025 2025   113,90 125 1 412,91        
 

                
 

2.3.396 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2029 2029   177,50 250 3 703,77        
 

                
 

2.3.397 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2027 2027   44,50 125 552,02        
 

                
 

2.3.398 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2028 2028   24,00 125 297,72        
 

                
 

2.3.399 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2025 2025   109,50 200 1 842,53        
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.3.400 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2026 2026   75,00 125 930,36         

                 

2.3.401 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2031 2031   144,70 100 1 627,89         

                 

2.3.402 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2026 2026   73,00 150 1 020,98         

                 

2.3.403 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2029 2029   20,50 100 230,63         

                 

2.3.404 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2027 2027   73,70 125 914,24         

                 

2.3.405 Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 2028 2028   27,00 100 303,75         

                 

2.3.406 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2031 2031   36,00 80 366,86         

                 

2.3.407 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2030 2030   13,00 80 132,48         

                 

2.3.408 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2027 2027   208,00 100 2 340,02         

                 

2.3.409 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2028 2028   68,00 125 843,53         

                 

2.3.410 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2032 2032   95,00 80 968,10         

                 

2.3.411 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2030 2030   63,60 80 648,12         

                 

2.3.412 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2030 2030   199,20 150 2 786,00         

                 

2.3.413 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2027 2027   309,70 400 11 880,50         

                 

2.3.414 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2029 2029   150,00 300 3 833,59         

                 

2.3.415 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2028 2028   49,80 200 837,97         

                 

2.3.416 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2031 2031   55,00 125 682,27         

                 

2.3.417 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2027 2027   141,80 150 1 983,21         

                 

2.3.418 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2031 2031   15,90 80 162,03         

                 

2.3.419 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2032 2032   15,80 80 161,01         

                 

2.3.420 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2031 2031   30,20 100 339,75         

                 

2.3.421 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2033 2033   41,50 65 422,91         

                 

2.3.422 Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 2029 2029   70,00 80 713,34         

                 

2.3.423 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2033 2033   58,00 150 811,19         

                 

2.3.424 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2033 2033   35,50 100 399,38         

                 

2.3.425 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2032 2032   82,50 200 1 388,21         

                 

2.3.426 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2031 2031   111,00 200 1 867,77         

                 

2.3.427 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2030 2030   465,00 250 9 702,82         

                 

2.3.428 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2032 2032   109,00 150 1 524,47         

                 

2.3.429 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2033 2033   40,00 100 450,00         

                 

2.3.430 Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 2033 2033   64,00 100 720,01         

                 

2.3.431 Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 2029 2029   365,20 150 5 107,67         

                 

2.3.432 Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 2030 2030   32,00 100 360,00         

                 

2.3.433 Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 2033 2033   50,00 150 699,30         

                 

2.3.434 Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 2027 2027   31,40 80 319,98         

                 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

2.3.435 Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 2032 2032   92,60 250 1 932,22         

                 

2.3.436 Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 2030 2030   51,85 200 872,47         

                 

2.3.437 Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 2026 2026   65,00 200 1 093,74         

                 

2.3.438 Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 2027 2027   48,00 200 807,69         

                 

2.3.439 Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 2028 2028   48,50 125 601,64         

                 

2.3.440 Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 2031 2031   9,00 80 91,71         

                 

2.3.441 Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 2025 2025   192,70 100 2 167,89         

                 

2.3.442 Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 2025 2025   29,00 50 295,53         

                 

2.3.443 Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 2025 2025   55,00 200 925,47         

                 

2.3.444 Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 2025 2025   273,35 125 3 390,87         

                 

2.3.445 Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 2025 2025   119,80 150 1 675,52         

                 

2.3.446 Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 2025 2025   153,60 100 1 728,01         

                 

2.3.447 Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 2025 2025   5,00 80 50,95         

                 

2.3.448 Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 2027 2027   128,00 150 1 790,20         

                 

2.3.449 Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 2026 2026   98,50 100 1 108,13         

                 

2.3.450 Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 2029 2029   49,50 100 556,88         

                 

2.3.451 Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 2032 2032   118,00 150 1 650,34         

                 

2.3.452 Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 2032 2032   26,00 50 264,95         

                 

2.3.453 Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 2031 2031   135,00 150 1 888,10         
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     
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       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.3.454 Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 2032 2032   72,00 125 893,15        
 

               
 

 

2.3.455 Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 2033 2033   105,50 50 1 075,10        
 

               
 

 

2.3.456 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет 

2025 2025 

  

93,80 200 1 578,35 

       
 

Октября 

         
 

               
 

2.3.457 Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б 2026 2026   148,00 80 1 508,20        
 

               
 

 

2.3.458 Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б 2026 2026   15,00 65 152,86        
 

               
 

 

2.3.459 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

193,00 400 7 403,74 

       
 

№Амурская 

         
 

               
 

2.3.460 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

173,80 200 2 924,50 

       
 

№Артиллерийская 

         
 

               
 

2.3.461 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. 

2025 2025 

  

258,00 300 6 593,78 

       
 

Хмельницкого 

         
 

               
 

2.3.462 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. 

2025 2025 

  

83,10 250 1 733,99 

       
 

Хмельницкого 

         
 

               
 

2.3.463 
Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. 

2025 2025 

  

1907,00 300 48 737,73 

       
 

Хмельницкого 

         
 

               
 

2.3.464 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

6,00 50 61,14 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.465 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

5,00 50 50,95 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.466 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2027 2027 

  

37,00 100 416,25 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.467 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

50,00 25 509,53 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.468 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

96,00 80 978,29 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.469 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

2,00 25 20,38 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.470 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

14,00 100 157,50 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.471 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

85,00 100 956,26 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.472 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

2,00 65 20,38 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.473 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

1,50 50 15,29 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.474 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

56,00 100 630,00 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.475 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

1,50 65 15,29 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.476 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

22,00 65 224,19 

       
 

№Белогорье (верхний поселок) 

         
 

               
 

2.3.477 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

225,00 65 2 292,87 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.478 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

12,00 25 122,29 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.479 Реконструкция тепловых сетей в квартале 2028 2028   32,00 25 326,10        
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№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.480 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

12,00 25 122,29 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.481 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

63,00 25 642,00 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.482 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

579,00 150 8 097,87 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.483 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2027 2027 

  

12,00 25 122,29 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.484 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

63,00 25 642,00 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.485 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

105,00 25 1 070,00 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.486 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

84,00 25 856,00 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.487 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2033 2033 

  

195,00 80 1 987,15 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 

         
 

               
 

2.3.488 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

6,00 25 61,14 

       
 

№Белогорье (нижний поселок) 
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2.3.489 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

6,00 25 61,14 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.490 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

6,00 25 61,14 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.491 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

24,00 25 244,57 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.492 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

6,00 25 61,14 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.493 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2027 2027 

  

550,00 200 9 254,73 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.494 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

436,00 200 7 336,48 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.495 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2031 2031 

  

279,00 100 3 138,77 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.496 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2030 2030 

  

374,00 200 6 293,22 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.497 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

2,00 65 20,38 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.498 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

27,00 50 275,14 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.499 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

65,00 50 662,38 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.500 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

2,00 65 20,38 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.501 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

58,00 80 591,05 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.502 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

3,00 65 30,57 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.503 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

28,00 100 315,00 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.504 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

8,00 50 81,52 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.505 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

7,00 65 71,33 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.506 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

26,00 65 264,95 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.507 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

131,00 200 2 204,31 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.508 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2030 2030 

  

520,00 100 5 850,04 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.509 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2020 2020 

  

96,00 25 978,29 

  

978,29 

     

№Белогорье (нижний поселок) 

         

                

2.3.510 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

24,00 25 244,57 

        

№Белогорье (нижний поселок) 

          

                

2.3.511 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

541,50 250 11 299,10 

        

№Горького 

          

                

2.3.512 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

240,60 300 6 149,08 

        

№Горького 
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2.3.513 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

175,30 250 3 657,86 

        

№Горького 

          

                

2.3.514 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

502,00 200 8 447,05 

        

№Горького 

          

                

2.3.515 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

65,00 200 1 093,74 

        

№Горького 

          

                

2.3.516 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2028 2028 

  

231,50 200 3 895,40 

        

№Загородная 

          

                

2.3.517 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2028 2028   255,00 400 9 782,14         

                 

2.3.518 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2028 2028   282,50 400 10 837,08         

                 

2.3.519 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2028 2028   143,50 400 5 504,85         

                 

2.3.520 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2028 2028   561,90 300 14 360,64         

                 

2.3.521 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2028 2028   256,00 250 5 341,77         

                 

2.3.522 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2029 2029   316,20 200 5 320,63         

                 

2.3.523 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская 2029 2029   316,20 200 5 320,63         

                 

2.3.524 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

621,90 400 23 856,91 

        

№Комсомольская 

          

                

2.3.525 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

75,00 400 2 877,10 

        

№Комсомольская 
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

2.3.526 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

133,90 300 3 422,12 

       
 

№Комсомольская 

         
 

               
 

2.3.527 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2033 2033 

  

908,60 300 23 221,34 

       
 

№Красноармейская 

         
 

               
 

2.3.528 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

381,50 400 14 634,85 

       
 

№Краснофлотская 

         
 

               
 

2.3.529 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо 2028 2028   80,20 250 1 673,48        
 

                
 

2.3.530 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо 2028 2028   387,50 400 14 865,02        
 

                
 

2.3.531 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо 2028 2028   268,00 300 6 849,35        
 

                
 

2.3.532 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   401,00 300 10 248,47        
 

                
 

2.3.533 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   191,00 350 9 455,85        
 

                
 

2.3.534 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   237,60 300 6 072,41        
 

                
 

2.3.535 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   145,00 300 3 705,81        
 

                
 

2.3.536 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   125,00 300 3 194,66        
 

                
 

2.3.537 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   254,50 300 6 504,33        
 

                
 

2.3.538 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   815,50 300 20 841,96        
 

                
 

2.3.539 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   208,00 150 2 909,08        
 

                
 

2.3.540 Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина 2031 2031   211,65 200 3 561,39        
 

                
 

2.3.541 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2031 2031 

  

234,50 200 3 945,88 

       
 

№Мухина 

         
 

               
 

2.3.542 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

59,70 200 1 004,56 

       
 

№Островского 

         
 

               
 

2.3.543 
Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

270,93 200 4 558,88 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.544 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

208,40 200 3 506,70 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.545 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

10,00 80 101,91 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.546 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

40,00 100 450,00 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.547 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

12,00 100 135,00 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.548 

Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2032 2032 

  

118,00 125 1 463,77 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.549 
Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. 

2028 2028 

  

14,00 125 173,67 

       
 

Аэропорт 

         
 

               
 

2.3.550 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

271,80 250 5 671,46 

       
 

№Партизанская 

         
 

               
 

2.3.551 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

307,50 200 5 174,24 

       
 

№Партизанская 

         
 

               
 

2.3.552 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

40,00 200 673,07 

       
 

№Партизанская 

         
 

               
 

2.3.553 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

220,00 100 2 475,02 

       
 

№Партизанская          
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2.3.554 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

480,50 200 8 085,27 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.555 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

125,00 80 1 273,82 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.556 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

75,00 150 1 048,95 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.557 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

154,00 250 3 213,41 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.558 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

233,10 200 3 922,32 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.559 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

84,00 400 3 222,35 

       
 

№Первомайская 

         
 

               
 

2.3.560 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2027 2027 

  

602,20 300 15 390,59 

       
 

№Пионерская 

         
 

               
 

2.3.561 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

944,00 500 55 419,52 

       
 

№Политехническая 

         
 

               
 

2.3.562 
Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

80,00 400 3 068,91 

       
 

№Политехническая 

         
 

               
 

2.3.563 

Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

155,00 250 3 234,27 

       
 

№Политехническая 
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             Сметная   Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

       
Год 

     стоимость в                  
 

      

Год начала      

прогнозных                  
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду                   
 

  
реализации  

ценах без                  
 

      
реализации      

2018 2019  
2020  

2021  
2022  

2023-2027  
2028-2034  

            НДС, тыс.      
 

                              
 

             руб.                  
 

2.3.564 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

368,60 200 6 202,35 

                  
 

  

№Политехническая 

                    
 

                              
 

2.3.565 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

347,50 400 13 330,56 

                  
 

  

№Политехническая 

                    
 

                              
 

2.3.566 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2032 2032 

  

208,00 400 7 979,16 

                  
 

  

№Политехническая 

                    
 

                              
 

2.3.567 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 
2033 2033 

  

302,50 250 6 312,05 

                  
 

  

№Пролетарская 

                    
 

                              
 

2.3.568 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

80,00 250 1 669,30 

                  
 

  

№Пролетарская 

                    
 

                              
 

2.3.569 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2029 2029 

  

158,00 250 3 296,87 

                  
 

  

№Пролетарская 

                    
 

                              
 

2.3.570 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

211,50 400 8 113,42 

                  
 

  

№Пушкина 

                    
 

                              
 

2.3.571 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2025 2025 

  

297,50 250 6 207,72 

                  
 

  

№Релочный 

                    
 

                              
 

2.3.572   Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 2033 2033   86,40 80 880,46                   
 

                                
 

2.3.573 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2027 2027 

  

12,00 200 201,92 

                  
 

  

№Северная 

                    
 

                              
 

2.3.574 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2031 2031 

  

212,90 400 8 167,13 

                  
 

  

№Студенческая 

                    
 

                              
 

2.3.575 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 
2026 2026 

  

99,00 150 1 384,61 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.576 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

182,00 250 3 797,66 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.577 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

90,50 250 1 888,40 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.578 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

225,00 200 3 786,03 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.579 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

132,00 200 2 221,14 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.580 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

62,00 300 1 584,55 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.581 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 
2026 2026 

  

216,80 300 5 540,82 

                  
 

  

№Трудовая 

                    
 

                              
 

2.3.582   Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе 2026 2026   461,00 400 17 684,57                   
 

                                
 

2.3.583 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

200,00 150 2 797,19 

                  
 

  

№Чайковского 

                    
 

                              
 

2.3.584 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

208,00 200 3 499,97 

                  
 

  

№Чайковского 

                    
 

                              
 

2.3.585 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

104,45 300 2 669,46 

                  
 

  

№Чайковского 

                    
 

                              
 

2.3.586 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

332,50 300 8 497,80 

                  
 

  

№Чайковского 

                    
 

                              
 

2.3.587 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 
2026 2026 

  

118,50 200 1 993,97 

                  
 

  

№Чайковского 

                    
 

                              
 

2.3.588 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

591,50 250 12 342,41 

                  
 

  №Шимановского                     
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2.3.589 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

328,90 200 5 534,33 

                  
 

  

№Шимановского 

                    
 

                              
 

2.3.590 

  Реконструкция тепловых сетей в квартале 

2026 2026 

  

136,10 150 1 903,49 

                  
 

  

№Шимановского 

                    
 

                              
 

 

2.4 

  Инвестиции в реконструкцию насосных станций,         

9 900,00 

   

600,00 

  

1 700,00 

  

500,00 

  

1 600,00 

  

4 300,00 

  
 

   

тыс. руб. 

                     
 

                               
 

2.4.1   ЦТП 233 квартала, 2020 2020     500,00      500,00            
 

                            
 

2.4.2   ЦТП 407 и 408 кварталов, 2022 2022     1 000,00            1 000,00      
 

                             
 

2.4.3   ЦТП котельная 410 квартала 2019 2019     600,00                   
 

                             
 

2.4.4   ЦТП котельная 433 квартала 2022 2022     600,00                   
 

                            
 

2.4.5   НС по ул. Островского, 152, 2019 2019     600,00   600,00               
 

                            
 

2.4.6   НС по ул. Дорожников, 2020 2020     600,00      600,00            
 

                             
 

2.4.7   ЦТП по ул. Мухина, 73а. 2025 2025     500,00                   
 

                             
 

2.4.8   ЦТП 8 квартала, 2023 2023     500,00                   
 

                            
 

2.4.9   НС 16 квартала, 2022 2022     600,00            600,00      
 

                            
 

2.4.10   ЦТП 56 квартала, 2021 2021     500,00         500,00         
 

                             
 

2.4.11   НС 59 квартала, 2026 2026     600,00                   
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Год 

     стоимость в            
 

      

Год начала      

прогнозных            
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду             
 

  
реализации  

ценах без            
 

      
реализации      

2018 2019  
2020 2021 2022 2023-2027  

2028-2034  
 

            НДС, тыс.    
 

                        
 

             руб.            
 

2.4.12   ЦТП 98 квартала, 2023 2023     500,00             
 

                       
   

 

2.4.13   НС 139 квартала, 2020 2020     600,00      600,00       
 

                       
   

 

2.4.14   ЦТП 150 квартала, 2024 2024     500,00             
 

                       
   

 

2.4.15   НС 161 квартала, 2026 2026     600,00             
 

                       
   

 

2.4.16   НС 222 квартала, 2024 2024     600,00             
 

                       
   

 

2.4.17   ЦТП 223 квартала. 2023 2023     500,00             
 

                          
 

 
3 

  Мероприятия по тепловым сетям от котельной         
1 342,65 

   
1 342,65 

        
 

   
ОАО «РЖД»                    

 

                         
 

    Инвестиции в строительство или реконструкцию                      
 

    тепловых сетей для повышения эффективности                      
 

 
3.1 

  функционирования системы теплоснабжения, в         
1 342,65 

   
1 342,65 

        
 

   
том числе за счет перевода котельных в пиковый                     

 

                         
 

    режим работы или ликвидации котельных, тыс.                      
 

    руб.                      
 

3.1.1   Котельная ОАО «РЖД»                     
 

                
      

 

3.1.1.1   Участок ТК-1 (проект) -ТК-2 (проект) 2019 2019 ТК-1 (проект) ТК-2 (проект) 96 150 1 342,65   1 342,65         
 

                         
 

 
4   Мероприятия по тепловым сетям от котельной         

10 419,54    
10 419,54         

 

   
ОАО «Ростелеком»                    

 

                         
 

    Инвестиции в строительство или реконструкцию                      
 

    тепловых сетей для повышения эффективности                      
 

 
4.1 

  функционирования системы теплоснабжения, в         
10 419,54 

   
10 419,54 

        
 

   
том числе за счет перевода котельных в пиковый                     

 

                         
 

    режим работы или ликвидации котельных, тыс.                      
 

    руб.                      
 

4.1.1   Котельная ОАО «Ростелеком»                     
 

                     
     

 

4.1.1.1 

  

Участок УТ-8-Котельная ОАО "Ростелеком" 2019 2019 УТ-8 
Котельная ОАО 

745 150 10 419,54 

  

10 419,54 

        
 

  

"Ростелеком" 

          
 

                         
 

 5   Котельная судостроительного завода         4 328,40         3 981,06  347,34  
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                      
 

 5.1   обеспечения перспективных приростов тепловой         4 328,40         3 981,06  347,34  
 

    нагрузки, тыс. руб.                      
 

         кв. 345                 
 

5.1.1   Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирный дом 2025 2025 ТК-15 Многоквартирный 33 100 371,25         371,25    
 

         дом                 
 

         кв. 345                 
 

5.1.2 

  Участок ТК-15-кв. 345 Многоквартирные дома, 

2028 2028 ТК-15 

Многоквартирные 

28 125 347,34 

          

347,34 

 
 

  

литер 6, литер 7 дома, литер 6, литер 

           
 

                       
 

         7                 
 

         кв. 346                 
 

5.1.3   Участок НТК-кв. 346 Многоквартирный жилой дом 2025 2025 НТК Многоквартирный 291 125 3 609,81         3 609,81    
 

         жилой дом                 
 

 6   Котельная НК-1         18 816,02         7 269,92  11 546,10  
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                      
 

 6.1   обеспечения перспективных приростов тепловой         18 816,02         7 269,92  11 546,10  
 

    нагрузки, тыс. руб.                      
 

    

Участок НТК-СПУ-5 Жилые дома (литеры 1-4, 32- 
   СПУ-5 Жилые дома                 

 

6.1.1 

  

2027 2027 НТК (литеры 1-4, 32-37, 160 50 1 630,48 

        

1 630,48 

   
 

  

37, 70-77) - 18 штук 

           
 

       

70-77) - 18 штук 

                
 

                         
 

    

Участок НТК-СПУ-5 Территория Северо-Западного 

   СПУ-5 Территория                 
 

6.1.2 

  

2028 2028 НТК Северо-Западного 270 200 4 543,23 

          

4 543,23 
 

 

  

пром. Узла 

           
 

       

пром. Узла 

                
 

                         
 

         СПР ИЖС по                 
 

6.1.3 

  Участок НТК-1 ПМ-1-СПР ИЖС по Новотроицкому 

2031 2031 НТК-1 ПМ-1 

Новотроицкому 

50 100 562,50 

          

562,50 

 
 

  

шоссе севернее улицы Школьная шоссе севернее 

           
 

                       
 

         улицы Школьная                 
 

6.1.4 

  Участок НТК-2 ПМ-1-Застройка в районе "Пятая 

2030 2030 НТК-2 ПМ-1 

Застройка в районе 

66 200 1 110,57 

          

1 110,57 

 
 

  стройка" "Пятая стройка"            
 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

                       
 

         СПУ - 5                 
 

         Строительство ИЖС                 
 

6.1.5 

  Участок НТК-СПУ - 5 Строительство ИЖС для 

2031 2031 НТК 

для многодетных 

290 125 3 597,41 

          

3 597,41 

 
 

  

многодетных семей по Новотроицкому шоссе семей по 

           
 

                       
 

         Новотроицкому                 
 

         шоссе                 
 

    Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка    Пятая стройка                 
 

6.1.6   Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 2025 2025 Абонентская ТК-1 Дошкольное 120 65 1 222,86         1 222,86    
 

    мест)    общеобразовательно                 
 

 
 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 
            Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.   

 

      
Год 

     стоимость в          
 

     

Год начала      

прогнозных          
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду           
 

  
реализации  

ценах без          
 

     
реализации      

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027  
2028-2034  

 

           НДС, тыс.   
 

                     
 

            руб.          
 

        е учреждение (100               
 

        мест)               
 

        Пятая стройка               
 

6.1.7   Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка 
2025 2025 Абонентская ТК-1 Общеобразовательна 

150 100 1 687,51       
1 687,51    

 

  
Общеобразовательная школа на 300 учащихся я школа на 300          

 

                     
 

        учащихся               
 

        Пятая стройка               
 

6.1.8   Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка 
2025 2025 Абонентская ТК-1 Общеобразовательна 

100 125 1 240,49       
1 240,49    

 

  
Общеобразовательная школа на 300 учащихся я школа на 300          

 

                     
 

        учащихся               
 

6.1.9   Участок Абонентская ТК-1-Пятая стройка 2027 2027 Абонентская ТК-1 Пятая стройка 120 125 1 488,58       1 488,58    
 

                       
 

        Дошкольное               
 

6.1.10   Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное 
2030 2030 Абонентская ТК-1 общеобразовательно 

80 65 815,24         
815,24  

 

  
общеобразовательное учреждение (100 мест) е учреждение (100          

 

                     
 

        мест)               
 

        Дошкольное               
 

6.1.11   Участок Абонентская ТК-1-Дошкольное 
2030 2030 Абонентская ТК-1 общеобразовательно 

90 80 917,15         
917,15  

 

  
общеобразовательное учреждение (110 мест) е учреждение (110          

 

                     
 

        мест)               
 

 7   Котельная НК-2        2 551,92       815,24  1 736,68  
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                   
 

 7.1   обеспечения перспективных приростов тепловой        2 551,92       815,24  1 736,68  
 

    нагрузки, тыс. руб.                   
 

        Квартал МП-7               
 

        (схема 3)               
 

    Участок НТК-Квартал МП-7 (схема 3)    Строительство на               
 

7.1.1   Строительство на месте земель Минобороны в 2030 2030 НТК месте земель 140 125 1 736,68         1 736,68  
 

    районе Моховой Пади    Минобороны в               
 

        районе Моховой               
 

        Пади               
 

        «Лесная-2»               
 

    
Участок НТК-«Лесная-2» Дошкольное    Дошкольное               

 

7.1.2   
2025 2025 НТК общеобразовательно 80 80 815,24       

815,24    
 

  
общеобразовательное учреждение (120 мест)          

 

       
е учреждение (120               

 

                      
 

        мест)               
 

 8   Котельная НК-3        8 443,87       6 086,95  2 356,92  
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                   
 

 8.1   обеспечения перспективных приростов тепловой        8 443,87       6 086,95  2 356,92  
 

    нагрузки, тыс. руб.                   
 

        Площадка ИЖС               
 

8.1.1   Участок НТК-Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее 
2030 2030 НТК «Лесная-1» 

190 125 2 356,92         
2 356,92  

 

  
городского кладбища) (севернее городского          

 

                     
 

        кладбища)               
 

        «Лесная-1» Дом-               
 

8.1.2   Участок НТК-«Лесная-1» Дом-интернат для детей- 
2025 2025 НТК интернат для детей- 

400 125 4 961,94       
4 961,94    

 

  
инвалидов на 240 мест инвалидов на 240          

 

                     
 

        мест               
 

        «Лесная-1»               
 

    
Участок НТК-«Лесная-1» Дошкольное    Дошкольное               

 

8.1.3   
2024 2024 НТК общеобразовательно 100 100 1 125,01       

1 125,01    
 

  
общеобразовательное учреждение (200 мест)          

 

       
е учреждение (200               

 

                      
 

        мест)               
 

 9   Котельная "СПР"        36 893,89       5 649,07  31 244,81  
 

    Инвестиции в строительство тепловых сетей для                   
 

9.1   обеспечения перспективных приростов тепловой       36 893,89       5 649,07  31 244,81  
 

    нагрузки, тыс. руб.                   
 

9.1.1   
Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 2030 2030 НТК-3 392 кв. Застройка квартал 

547 150 7 650,32         
7 650,32  

 

  

392          
 

                      
 

        Дошкольное               
 

9.1.2   Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное 
2030 2030 НТК-3 392 кв. общеобразовательно 

99 65 1 008,86         
1 008,86  

 

  общеобразовательное учреждение (100 мест) е учреждение (100          
 

                     
 

        мест)               
 

        кв. 728               
 

9.1.3   Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа 
2030 2030 ТК-18 Общеобразовательна 

61 125 756,70         
756,70  

 

  
на 400 учащихся я школа на 400          

 

                     
 

        учащихся               
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        Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

   
Год 

    стоимость в        
 

  

Год начала     

прогнозных        
 

№ п/п Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду        
 

реализации ценах без        
 

  
реализации     

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2034  

       НДС, тыс.  

               
 

        руб.        
 

 
Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2,    кв. 737 Склады:           

 

9.1.4 2027 2027 ТК-9 литер 1, литер 2, 400 80 4 076,21      
4 076,21  

 

литер 3, литер 4       
 

    
литер 3, литер 4           

 

               
 

     кв. 800 Застройка           
 

9.1.5 Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СПР-1 
2030 2030 НТК микрорайона СПР-1 

400 200 6 730,72       
6 730,72  

в составе Северного жилого района в составе Северного       
 

              
 

     жилого района           
 

     кв. 800           
 

9.1.6 Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр 2028 2028 НТК общественно- 50 80 509,53       509,53 
 

     торговый центр           
 

9.1.7 Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли 2028 2028 НТК кв. 800 объект 
100 80 1 019,05       

1 019,05  

розничной торговли       
 

               
 

     СПР-2,3,4 Застройка           
 

 
Участок НТК-СПР-2,3,4 Застройка микрорайонов    микрорайонов СПР-           

 

9.1.8 2028 2028 НТК 2,3,4 в составе 50 200 841,34       
841,34  

СПР-2,3,4 в составе Северного жилого района       
 

    
Северного жилого           

 

               
 

     района           
 

 
Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу    Площадка в           

 

    
Астрахановке на           

 

9.1.9 Зеи по пер. 2030 2030 ТК-5 30 125 372,15       
372,15  

берегу Зеи по пер.       
 

 
Южный              

 

    
Южный           

 

               
 

9.1.10 Участок НТК-СПР Магазины 2027 2027 НТК СПР Магазины 50 50 509,53      509,53  
 

                
 

 
Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СПР ул.    СПР ул. Пионерская,           

 

   
Уз. №2 ул. Пионерская, 198/4 Склад           

 

9.1.11 Пионерская, 198/4 Склад непродовольственных 2027 2027 30 80 305,72      
305,72  

 

159 непродовольственны       
 

 товаров             
 

    
х товаров           

 

               
 

     СПР-4 Дошкольное           
 

9.1.12 Участок НТК-СПР-4 Дошкольное 
2029 2029 НТК общеобразовательно 

100 125 1 240,49       
1 240,49  

общеобразовательное учреждение (300 мест) е учреждение (300       
 

              
 

     мест)           
 

     СПР-2           
 

9.1.13 Участок НТК-СПР-2 Общеобразовательная школа 
2030 2030 НТК Общеобразовательна 

90 125 1 116,44       
1 116,44  

на 400 учащихся я школа на 400       
 

              
 

     учащихся           
 

     СПР-3 Дошкольное           
 

9.1.14 Участок НТК-СПР-3 Дошкольное 
2027 2027 НТК общеобразовательно 

20 125 248,10      
248,10  

 

общеобразовательное учреждение (300 мест) е учреждение (300       
 

              
 

     мест)           
 

     СПР-4 Дошкольное           
 

9.1.15 Участок НТК-СПР-4 Дошкольное 
2028 2028 НТК общеобразовательно 

80 125 992,39       
992,39  

общеобразовательное учреждение (300 мест) е учреждение (300       
 

              
 

     мест)           
 

9.1.16 Участок НТК-1 НШ-СПР  ТЦ 2029 2029 НТК-1 НШ СПР  ТЦ 50 50 509,53       509,53 
 

                
 

     10 км. Новотр.           
 

 Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе    Шоссе           
 

9.1.17 Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 2027 2027 НТК Мусороперерабатыв 50 80 509,53      509,53  
 

 этап    ающий комплекс           
 

     "БлагЭКО" - 2 этап           
 

     СПР-2 Дошкольное           
 

9.1.18 Участок НТК-СПР-2 Дошкольное 
2029 2029 НТК общеобразовательно 

70 125 868,34       
868,34  

общеобразовательное учреждение (350 мест) е учреждение (350       
 

              
 

     мест)           
 

9.1.19 Участок ТК-80А-Стадион "Северный" 2030 2030 ТК-80А Стадион "Северный" 200 125 2 480,97       2 480,97 
 

                
 

     СПР-3 Дошкольное           
 

9.1.20 Участок НТК-СПР-3 Дошкольное 
2030 2030 НТК общеобразовательно 

70 125 868,34       
868,34  

общеобразовательное учреждение (300 мест) е учреждение (300       
 

              
 

     мест)           
 

     СПР-4 Дошкольное           
 

9.1.21 Участок НТК-СПР-4 Дошкольное 
2030 2030 НТК общеобразовательно 

80 125 992,39       
992,39  

общеобразовательное учреждение (300 мест) е учреждение (300       
 

              
 

     мест)           
 

     СПР-3           
 

9.1.22 Участок НТК-СПР-3 Общеобразовательная школа 
2030 2030 НТК Общеобразовательна 

75 125 930,36       
930,36  

на 600 учащихся я школа на 600       
 

              
 

     учащихся           
 

     СПР-4           
 

9.1.23 Участок НТК-СПР-4 Общеобразовательная школа 
2030 2030 НТК Общеобразовательна 

90 125 1 116,44       
1 116,44  

на 600 учащихся я школа на 600       
 

              
 

     учащихся           
  

 



Схема теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. Актуализация на 2020 год. 

Книга 1 «Обосновывающие материалы».  
Том 2 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 
            Сметная  Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб.  

 

      
Год 

     стоимость в           
 

     

Год начала      

прогнозных           
 

 
№ п/п  

Наименование окончания Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду            
 

  
реализации  

ценах без           
 

     
реализации      

2018 2019  
2020  

2021 2022 2023-2027  
2028-2034  

           НДС, тыс.    
 

                      
 

            руб.           
 

    
Участок НТК-СПР-2  Поликлиника (600 посещений    СПР-2  Поликлиника                

 

9.1.24   
2030 2030 НТК (600 посещений в 50 125 620,24           

620,24  

  
в смену)           

 

       
смену)                

 

                       
 

        СПР-2 Подстанция                
 

9.1.25   Участок НТК-СПР-2 Подстанция скорой 
2030 2030 НТК скорой медицинской 

50 125 620,24           
620,24  

  
медицинской помощи на 2 автомобиля. помощи на 2           

 

                      
 

        автомобиля.                
 

 10   Установка элеваторных узлов        11 448,96   4 242,57  4 646,90    2 559,49   
 

 10.1   АО "АКС" "Амуртеплосервис"        9 427,88   4 175,20  3 905,84    1 346,84   
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.1.1   котельной по ул. Лазо, 111, для переключения 2019      269,37   269,37         
 

    потребителей на БТЭЦ                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

    котельной 74 квартала (жилые дома по ул.                    
 

    Политехническая, 19, 19/1, Ленина, 77, 79 в 2019г, а                    
 

10.1.2   в 2019-2020 гг. по ул. Лазо, 55, 57, 64, 64/2, 65, ул. 2019-2020      2 020,26   1 010,13  1 010,13       
 

    Ленина, 60, 62, 72, 74, ул. Амурская, 27, а также                    
 

    МДБОУ ДСН №3 по ул. Лазо, 45) для                    
 

    переключения указанных потребителей на БТЭЦ                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

    котельной 101 квартала (жилые дома по ул.                    
 

10.1.3 
  Амурская, 12, 14/3, 20, 19, 22, 23, 24, 25, ул. Парти- 

2019-2020 
     

5 791,41 
  

2 895,71 
 

2 895,71 
      

 

  
занская, 67, 68,49,49/1 ул. Лазо, 55/1, 65, ул.               

 

                       
 

    Горького, 24, 26, 28) для переключения указанных                    
 

    потребителей на БТЭЦ                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.1.4   котельной школы №31 для переключения 2027      269,37         269,37   
 

    указанных потребителей на СПР                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.1.5   котельной 481 квартала для переключения 2027      1 077,47         1 077,47   
 

    указанных потребителей на СПР                    
 

 10.2   ООО "Тепловая компания"        1 953,71     741,06    1 212,65   
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.2.1   котельной «ПУ-6» для переключения указанных 2020      741,06     741,06       
 

    потребителей на БТЭЦ                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.2.2   котельной «БДИ» для переключения указанных 2027      606,32         606,32   
 

    потребителей на СПР                    
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.2.3   котельной «ОЭБЦ» для переключения указанных 2027      606,32         606,32   
 

    потребителей на СПР                    
 

 10.3   ПАО "Ростелеком"        67,37   67,37         
 

    Установка элеваторных узлов у потребителей                    
 

10.3.1   котельной ПАО «Ростелеком» для переключения 2019      67,37   67,37         
 

    указанных потребителей на 410 квартала                    
 

    Итого по мероприятиям на тепловых сетях:       2548827,16  274,00 160327,65  95852,56  60693,62 89628,89 1039 848,89  1123 355,61 
 

                        
 

 
 
 

Мероприятия, направленные на модернизацию и реконструкцию/модернизацию системы теплоснабжения (источники теплоснабжения и тепловые сети) ООО 
«АКС» в рамках концессионного соглашения. 

 

 
Начало участка Конец участка Протяженность, м Ду 

Год проведения 

мероприятия 

Год проведения 

мероприятия 
Общая стоимость, тыс.руб 

Мероприятия по тепловым сетям от котельных  ООО «АКС» 6260974,69 

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения, тыс. руб.       
495479,16 

ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540, 2Dу=250мм, 

L=271,81м 
ТК-5ц ТК-540 271,81 250 2021 2021 21581,90 
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Разработка ПСД т/с ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная 
       

ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473, 2Dу=250мм, 

L=83,81м 
ТК-540 ТК-473 83,81 250 2021 2021 6654,82 

Разработка ПСД т/с ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького 
       

113 квартал ТК-473-ТК-560, 2Dу=200мм, L=66,39м ТК-473 ТК-560 66,39 200 2021 2021 4547,83 

Разработка ПСД т/с 113 квартал 
       

ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147, 2Dу=250мм, 

L=260,99м 
ТК-145А ТК-147 260,99 250 2021 2021 16435,76 

Разработка ПСД т/с ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого 
       

ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298, 2Dу=150мм, L=204,99м ТК-296 ТК-298 204,99 150 2023 2023 12367,90 

Разработка ПСД т/с ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. 
       

100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2, 2Dу=80мм, L=39,78м ТК-298 ж.д. Ленина, 2 39,78 80 2023 2023 1983,96 

Разработка ПСД т/с 100 квартал 
       

ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472, 2Dу=400мм, 

L=219,38м 
ТК-32ц ТК-472 219,38 400 2023 2023 18660,77 

Разработка ПСД т/с  ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая 
       

ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508, 2Dу=300мм, 

L=95,56м 
ТК-472 ТК-508 95,56 300 2023 2023 8128,47 

Разработка ПСД т/с ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского 
       

ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510, 2Dу=250мм, 

L=167,99м 
ТК-508 ТК-510 167,99 250 2024 2024 13572,96 

Разработка ПСД т/с  ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина 
       

ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977, 2Dу=250мм, 

L=29,07м 
ТК-472 ТК-977 29,07 250 2022 2022 2308,26 

Разработка ПСД т/с ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская 
       

ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977, 2Dу=200мм, 

L=130,54м 
ТК-475 ТК-977 130,54 200 2021 2021 8942,21 

Разработка ПСД т/с ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская 
       

ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул.Амурская ТК-17-ТК-94, 2Dу=300мм, L=291,26м ТК-17 ТК-94 291,26 300 2024 2024 25039,83 

Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул.Амурская 
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ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95, 2Dу=250мм, L=67,83м ТК-94 ТК-95 67,83 250 2023 2023 5422,44 

Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе 
       

400 квартал ТК-7С-ТК-64м, 2Dу=300мм, L=449,69м ТК-7ц ТК-64м 449,69 300 2022 2022 37993,81 

Разработка ПСД т/с 400 квартал 
       

ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина  ТК-61-ТК-64, 2Dу=400мм, L=212,04м ТК-61 ТК-64 212,04 400 2025 2025 18477,97 

Разработка ПСД т/с ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина 
       

ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина   ТК-64-ТК-65, 2Dу=300мм, L=102,31м ТК-64 ТК-65 102,31 300 2024 2024 8795,66 

Разработка ПСД т/с ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина 
       

407 квартал ТК-177м-ТК-111м, 2Dу=400мм, L=303,99м ТК-177м ТК-111м 303,99 400 2025 2025 26490,85 

Разработка ПСД т/с 407 квартал 
       

ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518, 

2Dу=300мм, L=328м 
ТК-520 ТК-518 328 300 2021 2021 14255,49 

Разработка ПСД т/с ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская 
       

ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49, 2Dу=200мм, 

L=192,5м 
ТК-17 МКД Чайковского, 49 192,5 200 2021 2021 6181,64 

Разработка ПСД т/с ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская 
       

Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-206М до ТК-135М ТК-192М ТК-194М 
     

Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-192М до ТК-206М ТК-192М ТК-206М 
     

Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-206М до ТК-201М ТК-206М ТК-135М 
     

Ремонт участка тепловой сети и ГВС, ТС и ГВС от ТК-192М до ТК-194М ТК-206М ТК-201М 
     

Разработка ПСД т/с  и ГВС в 408 квартале 
       

401 кв. ТК-4м до ТК-5м 2Dу=273 L=103 м 
  

103 250 2021 2021 
 

Разработка ПСД т/с в 401 квартале 
       

405 кв.  ТК-61м до ТК-58м 2Dу=219 L=82,5 м 
  

82,5 200 2022 2022 
 

Разработка ПСД т/с в 405 квартале 
       

74 кв. ТС по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 и по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-320 
  

175 400 2023 2023 
 

   
20 500 2023 2023 

 

Разработка ПСД т/с в 74 квартале 
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по ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 2Dу=426, L= 347,5 м 
  

347,5 400 2024 2024 
 

Разработка ПСД т/с по ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 
       

407 кв. ТК-107м до ТК-109м 2Dу=219 L=129,7 м 
  

129,7 200 2025 2025 
 

Разработка ПСД т/с в 407 квартале 
       

40 кв. от ТК-78 до ТК-234 
  

123 200 2025 2025 
 

   
58 150 2025 2025 

 

   
65 125 2025 2025 

 

Разработка ПСД итого по году 
       

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, тыс. руб. 5215118,91 

Реконструкция тепловых сетей Д 25-250 мм 
  

17766,76 
   

272890,67 

Реконструкция тепловых сетей Д 300-500 мм 
  

7692,35 
   

219567,12 

Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии 
      

535279,91 

Замена котла ДКВР 10-13 № 1 на котельной 101 квартала 
       

Замена котла ДКВР 10-13 № 2 на котельной 101 квартала 
       

Замена котла ДКВР 10-13 № 3 на котельной 101 квартала 
       

Замена водогрейного котла ЯР-4м, 1 шт. на ДКВР 10-13 Пограничная, 183 
       

Замена водогрейного котла ДКВР 10-13 на котельной Пограничная, 183 
       

Реконструкция с увеличением мощности котельной ВОС (терморобот) 
       

Строительство нового источника тепловой энергии р. Астрахановка (установка 

автоматической  угольной 2-х контурной блочно-модульной котельной терморобот 6х800 

кВт 
       

Строительтво угольного склада 
       

Резработка ПСД 
       

Строительно -монтажные работы 
       

Приобретение автотехники 
       

Мероприятия по обеспечению нормативного содержания объектов (в том числе требования 

Ростехнадзор, МЧС и т.д.        
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Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного 

теплоснабжения        

Инвестиции в реконструкцию ЦТП и насосных станций, тыс. руб. 
      

15096,71 

ЦТП 233 квартала, 
    

2021 2021 564,60 

ЦТП 407 и 408 кварталов, 
    

2022 2022 1200,28 

ЦТП котельная 410 квартала 
    

2020 2020 651,46 

ЦТП котельная 433 квартала 
    

2022 2022 720,17 

НС по ул. Островского, 152, 
    

2020 2020 651,46 

НС по ул. Дорожников, 
    

2021 2021 677,51 

ЦТП по ул. Мухина, 73а. 
    

2026 2026 644,39 

ЦТП 8 квартала, 
    

2024 2024 615,74 

ЦТП 56 квартала, 
    

2022 2022 583,23 

НС 59 квартала, 
    

2027 2027 787,19 

ЦТП 98 квартала, 
    

2024 2024 615,74 

НС 139 квартала, 
    

2021 2021 677,51 

ЦТП 150 квартала, 
    

2025 2025 630,52 

НС 161 квартала, 
    

2027 2027 787,19 

НС 222 квартала, 
    

2025 2025 756,63 

ЦТП 223 квартала. 
    

2024 2024 615,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


