Приложение к постановлению

администрации города Благовещенска

от     ____________     №     _________
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска
по предложению земельного управления администрации города Благовещенска
	№
	Наименование работ
	Ответственный 
	Ориентировочные сроки проведения работ

	
	
	
	2023 – 2024

	
	
	
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель

	1
	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту
	Комиссия по ПЗЗ
	1 мес.
	 
	 
	
	

	2
	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города
	Комиссия по ПЗЗ
	
	7 дн.
	 
	
	

	3
	Проверка Проекта
	Правовое управление, управление АиГ
	
	7дн.
 
	 
	
	

	4
	Доработка Проекта после проверки
	Комиссия по ПЗЗ
	
	7дн. 
	 
	
	

	5
	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта 
	Мэр города Благовещенска 
	
	     7дн. 

 
	 

	
	

	6
	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	
	
	1 мес.
	
	

	7
	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	
	
	   10 дн.
	

	8
	Представление Проекта мэру города Благовещенска
	Комиссия по ПЗЗ
	 
	 
	
	   10дн. 
	

	9
	Принятие решения о внесении изменений в Правила
	Мэр города Благовещенска
	 
	 
	
	
	10дн.
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