
Приложение к постановлению
администрации города Благовещенска
от 28.08.2023 № 4473

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска

по обращению ООО «Специализированный застройщик «СИБСТРОЙ»

Ориентировочные сроки проведения 
работ
2023

№ Наименование работ Ответственный 

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

1
Организация и проведение работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила (далее - Проект). 
Предоставление Проекта на проверку в администрацию города.

Комиссия по ПЗЗ 15 дн.  

2
Проверка Проекта.
Доработка Проекта после проверки.
Представление Проекта мэру города Благовещенска.

Правовое управление, 
управление АиГ,
Комиссия по ПЗЗ

7 дн.

3 Принятие решения о внесении изменений в Правила Мэр города Благовещенска
7дн.

 


